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1 Innledning  
1.1 Emnet for fremstillingen 
Norsk Fabrikasjonskontrakt 2007 (”NF 07”) er en standardkontrakt for tilvirkning av større 
komponenter innenfor petroleumsvirksomheten i Norge. Det primære området hvor NF 07 
brukes er ved utbyggingsprosjekter på den norske kontinentalsokkelen. Kontrakten er 
utformet til anvendelse for det som tradisjonelt er kalt et tilvirkningskjøp, hvor selger skal 
selge en ytelse som ikke er lagervare og som skal tilvirkes av selgeren på bestilling fra 
kjøperen og etter kjøperens spesifikasjoner. I kontrakten er det to kontraktsparter; (1) 
tilvirkeren som ”Leverandøren”, og; (2) bestilleren som ”Selskapet”.1  
 
I et avtaleforhold vil partenes forpliktelser være regulert i kontrakten som inngås. 
Kontraktsforpliktelsene er det hver av partene plikter å gjøre eller unnlate å gjøre overfor 
hverandre. En sondring av kontraktsforpliktelsene går ved hovedforpliktelser og 
biforpliktelser, idet en kontrakt ofte utpeker konkrete forpliktelser som så sentrale at de må 
sies å være kontraktspartens hovedforpliktelse.
2
 Selskapets hovedforpliktelse under NF 07 





Ved siden av Selskapets betalingsforpliktelse kan det ligge en hel del øvrige forpliktelser 
på Selskapets hånd, blant annet å levere de tegninger, spesifikasjoner og materialer som 
gjør det mulig for Leverandøren å oppfylle forpliktelsene på sin side.
4
 Videre kan Selskapet 
ha mer sideordnede og indirekte forpliktelser i tilknytning til oppfølgningen av 
                                                 
1 Selskapet opptrer normalt på vegne av deltakerne i den lisens som skal bruke kontraktsobjektet, jfr. 
for så vidt NF 07 art. 1.21 og 1.22 (definisjon av deltakergruppen). 
2 Se Hagstrøm (2011) s. 122.  
3 Se Kaasen (2006) s. 578.  
4 Se Borchsenius (1989) s. 160.  
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Leverandørens arbeid, slik som å fortløpende ta stilling til spørsmål fra Leverandøren, samt 




”Selskapets ytelser” under et kontraktsforhold kan derfor generelt deles inn i fire grupper; 
(1) betaling av kontraktsprisen; (2) prosjektering av kontraktsgjenstanden; (3) levering av 
materialer/utstyr og; (4) forpliktelser til å følge opp Leverandørens arbeid. Med 
”prosjektering” menes i det videre å utarbeide og levere de tegninger og øvrige 
spesifikasjoner som Leverandøren skal benytte som grunnlag for sin tilvirkning, se pkt. 1.4 
under.  
 
Det kan innledningsvis være betimelig å påpeke at det i norsk rett råder et grunnleggende 
prinsipp om avtalefrihet, se Norske Lov 5-1-2. Prinsippet innebærer at partene fritt kan 
bestemme innholdet og vilkårene i en avtale, innenfor rammene satt av preseptoriske 
lovregler. I utpregede profesjonelle forhold som offshorefabrikasjon vil det være få slike 
preseptoriske regler som begrenser partenes avtalefrihet. Ut fra prinsippet om avtalefrihet 
kan eksempelvis Leverandøren og Selskapet inngå kontrakt hvor Selskapets ytelser er 
mindre fremtredende, og hvor Leverandøren står for hele eller deler av 
prosjekteringsarbeidet, det fulle innkjøp av materialer og byggingen fra start til slutt. Dette 
kjennetegner prosjektene hvor partene gjerne benytter totalkontrakter som Norsk 
Totalkontrakt 2007 (NTK 07) og øvrige såkalte EPC-kontrakter.
6
 Hvorvidt det er mest 
hensiktsmessig å benytte seg av en fabrikasjonskontrakt som NF 07 eller en totalkontrakt, 
avhenger av det konkrete prosjekt og hvor det ofte foreligger en kombinasjon av 
risikobetraktninger og kommersielle hensyn som til slutt avgjør hvilket kontaktsformat 
partene velger å benytte.  
 
Dersom Selskapet overlater det fulle ansvar for gjennomføringen hos Leverandøren 
gjennom en totalkontraktmodell, vil det generelt innebære mindre risiko for Selskapet og 
                                                 
5 Se Kaasen (2006) s. 137.  
6 I EPC-kontrakter skal Leverandøren stå for prosjekteringen (Engineering), innkjøpet av materialer og 
utstyr (Procurement) og sammenstilling/bygging av kontraktsgjenstanden (Construction). Se Seim 
(1996) s.1.  
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tilsvarende større hos Leverandøren (særlig der kontraktsprisen er fast). Denne risiko må 
Leverandøren så ta betalt for og vederlaget som Selskapet må betale blir derfor tilsvarende 
større. Gjennom å påta seg ansvaret for å fremskaffe enkelte materialer og/eller hele eller 
deler av prosjekteringen, kan derfor Selskapet drive ned prisen og kostnaden ved å selv 
påta seg deler av ansvar og risiko for gjennomføringen. Ofte kan Selskapet også se seg tjent 
med å selv stå for innkjøp av materialer og prosjekteringsgrunnlag, idet Selskapet ved å 
samordne innkjøp kan oppnå reduserte kostnader eller det kan være viktig for Selskapet å 
ha kontroll med levering av viktige materialer.  
 
I større grad enn under NTK 07, bygger NF 07 på at Selskapets ytelser ofte utgjør en 
forutsetning for at Leverandøren skal kunne opptjene rett til vederlag.
7
 NF 07 er derfor i 
større grad egnet for en kontraktssituasjon der Selskapet selv ønsker å medvirke til 
kontraktsgjennomføringen, da gjennom et løpende samarbeid med Leverandøren. 
Kontraktspartene er i et gjensidig avhengighetsforhold, hvor Leverandørens evne til å 
oppfylle sine kontraktsforpliktelser avhenger av at Selskapet oppfyller sine, og motsatt. 
Bestilleren, som er Selskapet, er ofte den som forsyner Leverandøren med tegninger og 
spesifikasjoner samt materialer ment til bruk under bygging av kontraktsgjenstanden. Den 
ferdige kontraktsgjenstand fremstår som resultat av et nært og løpende samarbeid mellom 
Leverandøren og Selskapet, hvor sluttresultatet i hovedsak kan tilskrives innsatsfaktorene 




Fabrikasjonsprosjekter regulert av NF 07 er således ulikt fra et alminnelig kjøpsforhold, 
hvor det som oftest vil være en realdebitor som skal prestere den fulle naturalytelse, mot at 
kreditor kun skal betale vederlag for ytelsen. Realdebitors utførelse av sine 
kontraktsforpliktelser og opptjening av vederlaget er ikke nødvendigvis forutsatt av 
kreditors medvirkning, i hvertfall ikke i større grad enn at kreditor betaler og tar i mot 
varen. Samarbeidet mellom partene er med andre ord ikke like nært og det foreligger ikke 
det samme avhengighetsforholdet. Under et typisk tilvirkningsforhold regulert av NF 07 vil 
                                                 
7 Se Kaasen (2006) s. 578.  
8 Se Askheim m.fl (1983) s. 78. 
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Selskapet involvere seg vesentlig mer i byggingen av kontraktsgjenstanden enn ved et 
alminnelig kjøp, og ettersom Leverandøren er avhengig av denne medvirkning, vil det bli 
spørsmål om hva som skjer dersom Selskapet misligholder denne kontraktsforpliktelsen.  
 
I alminnelige kjøpsforhold er fokus normalt på tilfeller hvor realdebitor misligholder sine 
forpliktelser, typisk at han leverer en mangelfull vare eller er at leveringen blir forsinket. 
Obligasjonsrettens misligholdsbeføyelser retter seg derfor i all hovedsak mot selgers 
mislighold (se kjøpsloven kapittel V), mens kjøperens mislighold og de tilgjengelige 
misligholdsbeføyelser i hovedsak adresserer situasjoner hvor kjøper ikke betaler eller ikke 
medvirker ved å ta i mot varen (se kjøpsloven §§ 54 og 55). Under et fabrikasjonsforhold 
regulert ved NF 07 vil det imidlertid også være sentralt å vurdere situasjonen der det 
oppstår mangler og/eller forsinkelser ved Selskapets naturalytelser.  
 
Denne oppgaven søker derfor å belyse situasjonen der det foreligger feil eller mangler ved 
Selskapets ytelser under NF 07, hvor Selskapet er ansvarlig for prosjekteringen og levering 
av naturalytelsene. Ut fra kontraktens utgangspunkt om at Leverandøren har ansvar for å 
levere rett ting til rett tid, ønsker jeg å vurdere hvordan NF 07 allokerer risikoen for svikt 
ved Selskapets leveranser. Vil risikoen ligge hos Selskapet, eller kan den på visse vilkår 
måtte bæres av Leverandøren? I forlengelsen av dette vil det være naturlig å vurdere når det 
kan foreligge svikt ved Selskapets ytelser, og hvordan Leverandøren må forholde seg til 
situasjonen, for å unngå at svikt i Selskapets ytelser får negative konsekvenser for 
Leverandøren.  
 
1.2 Kort om tilblivelsen av Norsk Fabrikasjonskontrakt  
Norsk Fabrikasjonskontrakt er en av flere standardkontrakter som er fremforhandlet 
mellom oljeselskapene og leverandørindustrien for bruk på norsk kontinentalsokkel.
 
Standardisering av vilkårene for fabrikasjonskontrakter startet allerede på slutten av 1970-
tallet. Den første NF-standarden kom i 1987 (”NF 87”), som var et resultat av 
forhandlinger mellom Statoil, Hydro og Saga på den ene siden og Mekaniske Verksteders 
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1.3 Avgrensning av oppgaven 
Oppgaven vil som redegjort for ovenfor ta for seg to av ytelsene fra Selskapets side, nemlig 
prosjekteringen og levering av materialer og utstyr. Dermed avgrenses det mot Selskapets 
hovedforpliktelse, å betale kontraktsvederlaget, samt Selskapets mer sideordnede 
”medvirkningsplikter” som å ta standpunkt til spørsmål og øvrig oppfølgning av 
Leverandøren.
10
 Det er først og fremst ved levering av naturalytelsene at Selskapet får en 
rolle i selve tilvirkningen, som gjør ansvarsforholdet tilknyttet svikt ved 
kontraktsgjenstanden uklar. Den ferdige kontraktsgjenstanden er et resultat av betydelig 
involvering fra Selskapet, og svikt ved Selskapets ytelser (materialer og prosjektering) blir 
derfor en praktisk problemstilling.  
 
Videre avgrenses det mot behandling av forsinkelse fra Selskapets side. Etter min mening 
blir vurderinger om risikoplassering ”renere” i forhold til feil og mangler ved Selskapets 
ytelser, enn ved forsinkelse. Det er videre mitt inntrykk at det oppstår flere tvilsspørsmål 
ved feil og mangler enn ved forsinkelse.  
 
Endelig vil oppgaven fokusere på feil/mangler under NF 07 og det avgrenses derfor mot 
øvrige standardkontrakter, som det kun vil vises til i den grad dette er relevant i forhold til 
tolkningen under NF 07. Selv om det er klare fellestrekk mellom NF 07 og NTK 07, vil det 
forventes at Selskapets ansvar for svikt ved egne naturalytelser i større grad vil være en mer 
praktisk problemstilling under NF enn under NTK, i og med at Leverandøren tar for seg 
større deler av innkjøpet av materialene og prosjekteringen under NTK.  
 
                                                 
9 For en nærmere redegjørelse av historie og tilblivelse, se Kaasen (2006) s. 23 flg. 
10 Se Kaasen (2006) s. 578.  
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1.4 Begrepsbruk 
Det er innledningsvis nødvendig å gi en kortfattet presentasjon av de sentrale begreper som 
vil bli benyttet i det følgende. 
 
Norsk Fabrikasjonskontrakt inneholder standardvilkår ”for fabrikasjon av større 
komponenter til petroleumsvirksomheten på norsk kontinentalsokkel” 11. Det er imidlertid 
mer presist å si at kontrakten er et ”agreed document”, med andre ord et kontraktsdokument 
som er blitt til gjennom forhandlinger mellom representative parter på begge sider av 
kontraktsforholdet.
12
 Det er følgelig ikke en standard som er ensidig vedtatt av en 
kontraktspart. Vilkårene er fastlagt etter forhandlinger mellom bransjeorganisasjoner som 




Kontraktspartene i NF 07 er ”Leverandøren” og ”Selskapet”. ”Leverandøren” er selskapet14 
som skal tilvirke kontraktsgjenstanden, og det selskapet som formelt inngår kontrakten på 
Leverandørsiden.
15
 ”Selskapet” er Leverandørens kontraktsmotpart, og er den som bestiller 
den aktuelle komponenten/kontraktsgjenstanden.  
 
Oppgaven skal som nevnt ta for seg svikt ved to av Selskapets ytelser, herunder 
prosjekteringen og levering av naturalytelser. Med ”Prosjekteringen” (ofte omtalt med det 
engelske begrep; engineering) menes tegninger og spesifikasjoner som definerer kravene til 
kontraktsgjenstanden, både i henhold til resultat og som oftest fremgangsmåte.
16
 
Prosjekteringen kan sies å være underlagsmaterialet som både innkjøp og byggingen tar 
utgangspunkt i. Hvor det er uoverensstemmelser eller andre feil i Selskapets tegninger og 
spesifikasjoner er dette ofte kalt for ”prosjekteringsfeil”.  
 
                                                 
11 ibid. s. 19.  
12 Se Andenæs (1989) s. 83.  
13 Se Askheim m.fl (1983) s. 60. 
14 Hvilket selskap dette er i den enkelte kontrakt vil være definert i art. 1.14.  
15 Se Kaasen (2006) s. 72.  
16 ibid. s. 138.  
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Hvor Selskapet leverer naturalytelser er dette materialer og utstyr som leverandøren skal 
inkorporere i kontraktsgjenstanden
17
. Mangler i Selskapets naturalytelser omtales gjerne 
som ”Selskapets mangelfulle leveranse”. Samlet kan det være naturlig å omtale 
prosjekteringsfeil og mangelfulle leveranser som svikt ved Selskapets ytelser eller 
mislighold av Selskapets forpliktelser. 
 
1.5 Rettskilder og metode 
1.5.1 Forhåndsavtalt standard  
NF 07 er som nevnt fremforhandlet standardvilkår. Det følger av NF 07 art. 37.1 at 
kontrakten skal være ”… undergitt og fortolkes i samsvar med norsk rett.” Det innebærer at 
kontrakten er undergitt norske preseptoriske kontraktsregler, norske tolkningsprinsipper og 
norsk bakgrunnsrett.
18





Det klare utgangspunkt er at kontraktens objektive ordlyd må legges til grunn. Det vises her 
til en utvikling som startet med en avgjørelse inntatt i Rt. 1994 s. 581, og flere 
rettsavgjørelser stadfester prinsippet.
20
 I Rt. 2003 s. 1132 uttalte Høyesterett følgende: 
 
”Subjektive momenter ved fortolkningen kan imidlertid … i næringslivets kontrakter 
føre til en annen forståelse enn det som følger av kontraktens ordlyd. I de tilfeller 
det kan påvises at kontraktspartene har hatt en felles forståelse som avviker fra en 
naturlig forståelse av kontrakten, må den omforente forståelse legges til grunn. Det 
kreves i slike tilfeller relativt klare holdepunkter for at partene har vært enige om 
en avvikende forståelse.”21  
 
                                                 
17 ibid. s. 142.  
18 ibid. s. 872.  
19 l.c  
20 Se blant annet Rt. 2000 s. 806, Rt. 2002 s. 1155, Rt. 2003 s. 1132 og Rt. 2010 s. 1345.  
21 Se Rt. 2003 s. 1132 på s. 1138.  
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I tråd med denne rettsutviklingen skal det således klare holdepunkter til for at man skal 
avvike fra den objektive ordlyden i kontrakten. Det er videre klart at det i 
standardkontrakter er vanskeligere å identifisere noen form for felles subjektiv forståelse, 
enn ved individuelle avtaleforhold.
 22
 Å vektlegge kontraktens objektive ordlyd forsterkes 
ytterligere av at det er en kontrakt mellom profesjonelle parter og fordi kontrakten er blitt 
til ved forhandlinger mellom representative interesseorganisasjoner, hvor presumptivt alle 
parter er hørt. Samtidig er kontraktens motiver og lignende subjektive momenter mindre 




NF 07 inneholder i utgangspunktet kontraktsvilkår som er omfattende og detaljerte, og ved 
siden av selve standardkontraktens vilkår kan også enkeltavtaler inngått mellom Selskapet 
og Leverandøren utgjøre rettsgrunnlaget mellom kontraktspartene. Likevel vil det kunne bli 
behov for å se hen til andre rettskilder når det oppstår tvil om et rettsspørsmål som ikke 
uttrykkelig reguleres av kontrakten. En rettskilde vil være bakgrunnsretten, eller den 
deklaratoriske rett. Det er den rett som kan få anvendelse på forholdet, men som partene i 
utgangspunktet har avtalt seg fra – helt eller delvis.  
 
Mest nærliggende er å drøfte hvorvidt kjøpslovens deklaratoriske bestemmelser kan 
komme til anvendelse på forholdet mellom Selskapet og Leverandøren, da det er et 
tilvirkningskjøp utenfor forbrukerforhold. Kjøpsloven gjelder for et tilvirkningskjøp, så 
fremt kjøper ikke skal ”skaffe en vesentlig del av materialet” til selgers tilvirkning jfr. kjl. § 
2 (1) 1 pkt. Begrunnelsen er at ved slik involvering fra kjøperen forsvinner det 
kjøpsrettslige aspektet ved forholdet. Avgjørende for om kjøpsloven kan komme til 
anvendelse som bakgrunnsrett under NF 07 er dermed hvorvidt Selskapet skal skaffe en 
vesentlig del av materialet eller ei. At Selskapet skal levere materialer og utstyr til 
Leverandøren er i praksis veldig ofte tilfellet, men det varierer hvor omfattende leveransen 
                                                 
22 Se Nisja (2003) s. 312-313.  
 9 
er. Kaasen uttaler at vesentlighetsvurderingen må avgjøres etter ”en samlet vurdering med 
utgangspunkt i materialenes verdi, men der det også tas hensyn til hvor vesentlig 
materialene er for kontraktsgjenstandens funksjon”. Til tross for at kontraktspraksis er 
betydelig varierende, er hovedsynspunktet at Selskapet ikke skaffer en vesentlig del av 
materialene, og at NF 07 således faller inn under kjøpsloven.
23
 Likevel, ettersom denne 
oppgaven retter seg mot den situasjon der Selskapet er ansvarlig for to sentrale ytelser, vil 
muligens hovedsynspunktet gjelde motsatt her, slik at kjøpsloven ikke gis anvendelse.  
 
Kjøpsloven bør nok uansett anvendes med varsomhet som bakgrunnsrett på 
offshorekontrakter. Kjøpslovens system og løsninger passer bedre for den tradisjonelle 
varehandel, enn i offshoreindustrien.
24
 Videre er entreprisekontrakter unntatt fra kjøpsloven 
(se kjl. § 2 første ledd annet punktum), og Leverandørens kontraktsforpliktelser under NF 
07 samsvarer bedre med entreprenørens plikter under entreprisekontrakter enn den 
ordinære selgers.
25
 Kjøpslovens bestemmelser må uansett stå tilbake for avtale og etablert 




Uavhengig om kontraktsforholdet mellom Selskapet og Leverandøren kan reguleres direkte 
av den alminnelige kjøpslov, må de alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper sies å få 
anvendelse på forholdet. De anses å gjelde som sedvanerett, og disse prinsippene illustreres 
gjerne ved de ulike bestemmelser i kjøpsretten.
 27
 Eksempel fra alminnelige 
obligasjonsrettslige prinsipper er at partenes kontraktsforpliktelser fastlegges ut ifra en 
tolkning av kontrakten.  
 
1.5.3 Avgjørelser  
Det foreligger få ordinære rettsavgjørelser tilknyttet NF 07 eller de tidligere standarder. De 
få som foreligger vil imidlertid ha rettskilderelevans og tillegges vekt i en juridisk 
                                                 
23 Se Kaasen (2006). s. 52.  
24 Se Askheim m.fl (1983) s. 58. 
25 l.c  
26 Se Kaasen (2006) s. 51.  
27 Se Hagstrøm (2011) s. 71.  
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argumentasjon, i like stor grad som andre rettsavgjørelser. I praksis er det imidlertid 
begrenset med overføringsverdi i de avgjørelser som foreligger, da avgjørelsene avhenger 
veldig av de konkrete forhold i den enkelte sak.  
 
Avgjørelser tilknyttet NF 07 kommer som oftest i form av ekspertavgjørelser eller 
voldgiftsavgjørelser, fremfor ordinære rettsavgjørelser. Voldgiftsavgjørelsene er i praksis 
relevante rettskilder, mest av alt fordi tvister på disse områdene sjelden kommer for 
ordinære domstoler. Hvilken vekt en slik avgjørelse bør ha er ikke enkelt å vurdere, i og 
med at ikke alle voldgiftsavgjørelser blir publisert. Det er i den juridiske teori skrevet at 
avgjørelsene må ha samme vekt som underrettspraksis, hvor betydningen beror på den 
enkelte avgjørelses overbevisningskraft og ikke på dens eksistens.
28
 Voldgiftspraksis vil i 
oppgaven kunne tjene som eksempler på problemstillinger og rettslige løsninger.  
 
Den særskilte ekspertprosedyren som er etablert i NF 07 innebærer at Leverandøren har 
mulighet til å få en ekspert til å avgjøre hvorvidt et pålagt arbeid kvalifiserer som en 
endring av hans kontraktsforpliktelse, se NF 07 art. 16.3. Avgjørelsene er midlertidige, i 
den forstand at avgjørelsen først blir endelig om det ikke reises søksmål eller voldgift er 
avtalt innen seks måneder etter datoen for den foreløpige avgjørelse jfr. art. 16.4 tredje 
ledd. Ekspertavgjørelsene har i utgangspunktet liten vekt ut ifra alminnelige 
rettskildebetraktninger, men er relevante momenter ved tolkning og utfylling.
29
 
Avgjørelsene er i utgangspunktet ikke offentlige, men en del av avgjørelsene er publisert i 
PetrIus, som er utgitt av Avdeling for petroleumsrett ved Nordisk Institutt for Sjørett. Så 
lenge avgjørelsene er publisert viser avgjørelsene praktiske problemstillinger og 
formodentlige synspunkter på løsningen av dem, som er fornuftige og som fortjener å bli 





                                                 
28 ibid. s. 56.  
29 Se Kaasen (2006) s. 58.  
30 Se Askheim m.fl (1983) s. 60-61. 
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1.5.4 Andre standardkontrakter 
Standardisering av kontraktsvilkår har stått sentralt i flere andre bransjer enn 
offshorebransjen, og særskilt i entrepriseretten. I oppgaven vil det vises til en del teori 
tilknyttet entrepriserettslige standarder, hovedsakelig NS 8405. Standarden er fra 2004, og 
er per i dag siste ledd i standardiseringen av norsk bygge- og anleggskontrakter. Disse 
standardene er utvilsomt inspirert av NF 87 og NF 92.
31
 Til tross for at NS og NF 07 
gjelder to ulike bransjer, har de flere fellestrekk. Kontraktene er utformet for langsiktige og 
svært kostnadskrevende prosjekter, og tilpasset situasjonen hvor den ene kontraktspart 
tilvirker en kontraktsgjenstand etter den andres ønsker. Særlig tidsaspektet og risikoen for 
forsinkelse er en grunnleggende felles utfordring for byggeprosjekter på land og i 
offshore.
32
 Både NS og NF 07 etablerer et endringssystem for å håndtere de utfordringer 
som kan oppstå når prosjektet går over lengre tid. Viktigst i oppgaven er imidlertid at 
begge kontraktene bruker endringssystemet som en mekanisme ved Selskapets 
(byggherrens) mislighold, og etablerer undersøkelse- og varslingsplikter for Leverandøren 
(entreprenøren) ved Selskapets/byggherrens ytelser. Flere autoritative teoretikere på 
entrepriserettens område har skrevet mye om de tidligere NS standarder, og den gjeldende 
standard NS 8405. Det vil derfor være hensiktsmessig å se hen til disse kildene, hva gjelder 
tilsvarende spørsmål i entrepriseretten som ved fabrikasjon i offshore.  
 
1.5.5 Juridisk teori  
Den juridiske teori rundt NF 07 er ikke omfattende. I oppgaven vil en sentral være boken 
”Petroleumskontrakter, med kommentarer til NF 05 og NTK 05” av Knut Kaasen som er 
utgitt i 2006. Ellers vil den generelle kontraktslitteratur og den spesielle litteratur i 
entrepriseretten være relevant jfr. rett ovenfor. For andre kilder i den juridiske teori, se 
litteraturlisten bakerst i oppgaven.  
 
                                                 
31 Se Kaasen (2006) s. 47.  
32 ibid. s. 48. 
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1.6 Videre fremstilling  
Etterfulgt av denne innledningsdelen vil oppgaven ta for seg risikofordelingen mellom 
Leverandøren og Selskapet (kapittel 2), fastleggelsen av feil/mangler ved Selskapets ytelser 
(kapittel 3), konsekvenser av svikt i Selskapets ytelser (kapittel 4) og avsluttende 




2 Risikoplassering  
2.1 Utgangspunkt  
Hvor det foreligger uoverensstemmelser og feil i Selskapets prosjektering og/eller mangler 
ved Selskapets ytelser, vil det kunne føre til negative konsekvenser hos Leverandøren i 
form av tid og kostnader. Leverandørens kontraktsforpliktelse under et prosjekt som 
reguleres av NF 07 er som oftest en resultatforpliktelse. Det vil si at Leverandøren har 
forpliktet seg til å oppnå et bestemt resultat
33
, eksempelvis en bestemt type modul som skal 
oppfylle de krav og spesifikasjoner som er oppstilt i kontrakt. Leverandøren vil derfor være 
forpliktet til å overvinne de vanskeligheter som skulle oppstå på veien mot resultatet 
uavhengig av kostnader. Videre vil Leverandørens krav på vederlaget være avhengig av at 
det ønskede resultat er oppnådd. Hvorvidt Leverandøren gjorde sitt beste er ikke av 
betydning så fremt det kontraktfastsatte resultat ikke er oppnådd.  
 
Selskapets naturalytelser kan som nevnt innledningsvis være både materialer og utstyr til 
utførelsen. Materialene kan bestå i alt fra små ventiler til større komponenter og moduler. 
Avtalefriheten tilsier at partene fritt kan bestemme hvilke naturalytelser Selskapet plikter å 
levere. Hva gjelder Selskapets levering av prosjektering kan dette være alt fra grove 
konseptskisser i en tidlig fase til svært detaljerte beskrivelser av den endelige 
kontraktsgjenstanden og utførelsen.  
 
Hvor Selskapets ytelser svikter på en eller annen måte, vil dette skape problemer for 
Leverandøren – fordi ytelsene normalt er en nødvendig forutsetning for at Leverandøren 
skal kunne oppfylle kontraktsmessig. Feil og mangler ved Selskapets ytelser vil også få 
konsekvenser for Selskapet selv, i den forstand at de blant annet risikerer å ikke få riktig 
gjenstand til riktig tid fra Leverandøren og/eller at prisen vil bli høyere. Dette kan videre få 
konsekvenser for andre deler av Selskapets prosjekt, fordi Leverandørens leveranse inngår i 
en større prosjektsammenheng der leveransene er gjensidig avhengig av hverandre
34
. 
                                                 
33 Se Hagstrøm (2011) s. 126.  
34 Se Kaasen (2006) s. 585.  
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Videre kan det få betydning for Selskapet fordi tapt fortjeneste tilknyttet forsinket 
produksjonsstart eller avbrutt produksjon kan bli betydelige.  
 
Selv om Leverandøren har forpliktet seg til å frembringe et bestemt resultat, vil ikke enhver 
hindring være Leverandørens ansvar. Oppgaven vil senere vise hvordan kontraktens 
endringssystem (art. 12-16) vil kunne kompensere Leverandøren for sine ulemper og 
utgifter som kan følge av svikt ved Selskapets ytelser. Man må imidlertid, uavhengig av 
endringssystemet, fastlegge hvem som opprinnelig har risikoen for de feil og mangler som 
foreligger ved den prosjektering og materialleveranse som Selskapet forestår.  
 
Begrepet ”risiko” er et flertydig begrep i den juridiske terminologi. Mest vanlig er 
imidlertid å bruke uttrykket i betydningen ”vederlagsrisikoen”, som er et spørsmål om 
hvorvidt en oppfyllelsessvikt fra den ene parts side i et gjensidig bebyrdende 
kontraktsforhold, skal ha innflytelse på den andre partens plikt til å prestere sin motytelse.
35
 
Vederlagsrisikoen kommer klart til uttrykk i alminnelige kjøpsforhold hvor det i kjøpsloven 
er oppstilt et klart skjæringstidspunkt for risikoens overgang fra selger til kjøper, se 
Kjøpsloven § 13. Når det gjelder fabrikasjonskontrakter som NF 07 er 
kontraktsgjenstanden et resultat av flere samvirkende faktorer mellom Leverandøren og 
Selskapet, og det er derfor ikke hensiktsmessig å løse risikoproblemet ved å oppstille et 




Det klare utgangspunkt er at uoverensstemmelser i Selskapets prosjektering og mangler ved 
Selskapets naturalytelser er Selskapets risiko.
37
 Har Selskapet i kontrakten forpliktet seg til 
å levere visse leveranser til Leverandøren, er Selskapet ansvarlig dersom leveransen svikter 
i henhold til kvalitet, mengde, funksjonsdyktighet eller andre avtalte egenskaper, se NF 07 
art. 27. Tilsvarende gjelder for den prosjektering Selskapet har påtatt seg å utføre. I 
forlengelse av dette betyr det at Leverandøren ikke er ansvarlig for naturalytelsene som 
Selskapet yter, slik han ville vært dersom han selv hadde stått for naturalytelsene ved egne 
                                                 
35 Se Sandvik (1966) s. 101 og Hagstrøm (2011) s. 40.  
36 Skjønt finnes det skjæringstidspunkt for beskadigelsesrisikoen, se NF 07 art. 29.  
37 Se Kaasen (2006) s. 579.  
 15 
underleverandører (se NF 07 art. 8.2 om ansvar for underleveranser).
 38
 At Selskapet i 
utgangspunktet bærer risikoen og ansvaret for egen prosjektering og naturalytelser, er en 




2.2 Risikofordeling etter funksjonsfordeling i kontrakt 
Det faktum at Selskapet bærer risikoen for feil og mangler ved Selskapets ytelser, følger av 
kontraktens funksjonsfordeling. At hver av partene har risikoen for svikt på eget 
funksjonsområde, synes å være en almen regel.
40
 Regelen er også fornuftig i det arbeidet 
innenfor hver av partenes funksjonsområde er arbeid de har kontroll over (jfr. rett over) og 
det er et tolkningsprinsipp at risikoen legges hos den som er nærmest til å påvirke 
forholdet.  
 
Rettssetningen om risikofordeling etter funksjonsfordeling ble lagt til grunn allerede tidlig 
på 1900-tallet, i en avgjørelse inntatt i Rt. 1917 s. 673 (Monierfabrikken).
41
 Avgjørelsen 
omhandlet en entreprenør som skulle forestå pelefundamentering av et bygg etter en 
piloteringsplan som byggherren hadde latt en arkitekt tegne. Huset sank og entreprenøren 
ble saksøkt. Entreprenøren ble imidlertid frifunnet av retten fordi skadene skyldtes 
prosjekteringssvikt hos byggherren, og ikke dårlig arbeid under utførelsen. Denne 
løsningen er nå å finne i NS 8405 punkt 19.1, annet ledd, hvor kontrakten uttrykkelig 
fastsetter at byggherren skal bære risikoen for følgene av feil, uoverensstemmelser og 
ufullstendigheter eller utilstrekkelig veiledning i kontraktsdokumenter og tegninger, 
beskrivelser og beregninger som byggherren selv har levert. Bestemmelsen fastsetter det 
generelle prinsipp om at hver av kontraktspartene bærer risikoen for svikt som følger av 
deres funksjonsområde.
42
 Tilsvarende er prinsippet nedfelt i pkt. 19.4 annet ledd, hva 
gjelder Selskapets leveranse av materialer.  
 
                                                 
38 l.c  
39 Se Kolrud (1992) s. 69.  
40 Se Hagstrøm (2011) s. 333.  
41 Se Hagstrøm (1997) s. 81 og Rt. 1917 s. 673.  
42 Se Marthinussen m.fl (2006) s. 262.  
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Hvor risikoen for svikt følger av funksjonsfordelingen mellom partene i kontrakt, vil dette 
innebære en innsnevring av Leverandørens resultatforpliktelse som korresponderer til det 
ansvaret Selskapet er tillagt for prosjekterings- og naturalforpliktelser. Det generelle 
prinsipp om at risikoen følger funksjonsfordelingen vil derfor føre til at enkelte 
vanskeligheter som kan oppstå under Leverandørens utførelse vil være innenfor Selskapets 




Mye av teorien utviklet om risikofordeling etter funksjonsfordeling i entreprisekontrakter 
har også relevans for offshorefabrikasjonskontrakter. Begrunnelsen for dette er at risikoen 
ved tilvirkningskjøp må fordeles på samme måte som i entreprise.
44
 Felles for 
entrepriseretten og andre tilvirkningskjøp er det faktum at bestiller og tilvirkers ytelser er 
mer sammensveiset enn ved et alminnelig kjøpsforhold, og at det i kontrakten er oppstilt en 
funksjonsfordeling mellom partene. Sett hen til fabrikasjonsprosjekter under NF 07 vil det 
bety at Selskapet må ha risikoen for oppfyllelsessvikt som kan tilbakeføres til hans egne 
bidrag. Til støtte for en tilsvarende regulering i NF 07 som i entreprise kan det sies at i 
mangel av uttrykkelig regulering i motsatt retning, må prinsippet om funksjon- og 




Hovedtrekkene for funksjonsfordelingen i NF 07 er at Selskapet står for hele eller deler av 
prosjekteringen, samt hele eller deler av innkjøp og leveranse av de materialer som inngår i 
Leverandørens tilvirkningsoppdrag, mens Leverandøren skal utføre det Selskapet har 
beskrevet. Dette vil være utgangspunktet for risikoplasseringen. Selskapet vil ha risikoen 
for at tegninger og beregninger er korrekte, mens Leverandøren er ansvarlig for at 
utførelsen er korrekt i henhold til de tegninger og beregninger som Selskapet har levert.  
 
Synspunktene leder til at Leverandøren ikke er ansvarlig for en kvalitetssvikt ved 
kontraktsgjenstanden, hvis svikten er forårsaket av den prosjektering Selskapet har gitt 
                                                 
43 Slik som i entreprise, se Petterson (2010) s. 349.  
44 Se Hagstrøm (2011) s. 335.  




 Det kan være konkrete prosjekteringsfeil, eller uklar og ufullstendig 
beskrivelse av arbeidet. Samme synspunkt må gjelde for materialene. Selskapet må bære 
risikoen for kvalitetssvikt i materialene de har levert, samt deres anvendelighet ved 
byggeoppdraget.
47
 Derimot vil Leverandøren ha ansvaret for å benytte materialene og 
spesifikasjonene på korrekt måte. NF 07 må kunne oppfattes som et utslag av et slikt 
risikofordelingsprinsipp, idet Leverandøren har krav på endringsordre dersom Selskapet 
misligholder sine kontraktsforpliktelser og dette fører til forsinkelse, se NF 07 art. 27.  
 
2.3 Omfang av risiko/ansvar  
2.3.1 Innledning  
På bakgrunn av overnevnte kan det spørres hvor langt Selskapets risiko kan trekkes på 
grunnlag av prinsippet om funksjonsfordelingen i kontrakt. Det kan problematiseres 
hvorvidt Selskapet i alle tilfelle er ansvarlig så fremt kontraktens funksjonsfordeling 
forutsetter det. Selvfølgelig er det et stort antall ulike situasjoner som kan oppstå. Det vil 
føre for langt å søke å beskrive alle, men noen særlige vurderingskriterier og typetilfeller 
vil gjennomgås nedenfor.  
 
2.3.2 Skyld  
Første problemstilling er hvorvidt Selskapet må ha utvist en form for skyld, eller om 
Selskapet må bære risikoen for sitt funksjonsfelt uavhengig av skyld, altså på et rent 
objektivt grunnlag. Problemstillingen kan ikke sies å være drøftet i den juridiske teori på 
området, men sett hen til den juridiske teori på entrepriserettens område vil også hendelige 
uhell omfattes av Selskapets ansvar. Utgangspunktet er at byggherren har risikoen for svikt 
i alle ytelser så fremt det er en del av hans kontraktsmessige forpliktelse.
48
 Anvendt på NF 
07 vil derfor Selskapet må være ansvarlig uavhengig om det kan påvises uaktsomhet eller 
andre skyldformer.  
                                                 
46 ibid. s. 195.  
47 ibid. s. 196.  
48 Se Kolrud (1992) s. 69.  
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2.3.3 Prosjekteringsselskaper  
I forlengelse av punkt 2.3.2 ovenfor, kan det videre spørres om Selskapet hefter for feil 
eller mangler som skriver seg fra arbeidet til selvstendige oppdragstakere. Selskapet vil 
ikke nødvendigvis ha utført alt prosjekteringsarbeidet selv. Et prosjekteringsarbeid blir som 
regel utført av selvstendige oppdragstakere som prosjekteringsselskaper og ingeniører, på 
vegne av Selskapet. Tilsvarende som i entrepriseretten, må imidlertid Selskapet som har 
engasjert vedkommende stilles som om han selv hadde utført prosjekteringsarbeidet
49
. 
Bech nevner et eksempel hvor konsulentens uriktige beregninger medfører at byggverket 
raser sammen eller får visse svikt. Dette vil være byggherrens ansvar, og de 
meromkostninger entreprenøren blir påført vil entreprenøren ha krav på som 
tilleggsbetaling.
50
 Samme vil gjelde under NF 07, eksempelvis der boretårnet får svikt på 
grunn av en prosjekteringsfeil begått av Selskapets innleide arbeidskraft og som utgjorde 
grunnlaget for Leverandørens fabrikasjon. Risikoen ligger således fortsatt hos Selskapet, 
uavhengig om de har engasjert selvstendige oppdragstakere til å tegne, konstruere og 
lignende.  
 
2.3.4 Ringvirkninger/Konsekvenser  
Dersom det foreligger feil eller mangler ved Selskapets ytelser som inngår i Leverandørens 
endelige kontraktsgjenstand, kan man lett se for seg at feilen/mangelen får konsekvens som 
går ut over Selskapets bidrag alene. En feil tegning levert av Selskapet betyr ikke 
nødvendigvis bare at tegningen må lages på ny, men Leverandøren kan også ha blitt påført 
andre konsekvenser, som for eksempel at Leverandørens innkjøp blir feil. Hvem bærer 
risikoen for slike konsekvenser?  
 
Samme utgangspunkt som ovenfor må gjelde, slik at mangler og feil som får virkning 
utover sin opprinnelige form er Selskapets risiko. I entrepriseretten vil feil som får virkning 
                                                 
49 Se Sandvik (1977) s. 120.  
50 Se Bech (1962) s. 5.  
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for entreprenørens arbeidsopplegg være byggherrens risiko.
51
 Man må med andre ord også 
kunne se hen til de konsekvenser feil og mangler i Selskapets leveranse skaper for 
Leverandøren. Hvor langt man kan strekke seg i en slik betraktning er imidlertid ikke gitt. 
Sandvik nevner et eksempel for landbasert entreprise, hvor den avsatte plassen for det som 
skal monteres blir for snau på grunn av feildimensjonering fra byggherrens side. Her vil 





2.3.5 Rammeleverandører  
Endelig vil risikofordelingen etter funksjonsfelt kompliseres der Selskapet inngår såkalte 
rammeavtaler med andre leverandører. I NF 07 art. 1.20 er rammeavtaler definert som:  
 
”… avtaler om en leveranse inngått av Selskapet hvor forpliktelser mht. 
leveranseomfang og leveringstidspunkt ikke er spesifisert.” 
 
For å oppnå bedre priser, og sikre seg kapasitet hos trygge leverandører, inngår Selskapet 
gjerne generelle rammeavtaler med forskjellige leverandører, som man igjen benytter seg 
av ved enkelte prosjekter. Rammeavtalens generelle vilkår vil ofte angå leveransens 




I stedet for at Selskapet selv inngår de enkelte prosjektoppdrag med rammeleverandørene, 
er det ikke uvanlig at Selskapet pålegger (hoved)Leverandøren å benytte seg av Selskapets 
rammeavtaler. Leverandøren vil da gjennom kontrakten være pålagt å bruke rammeavtalen 
ved innkjøp, og forholde seg til rammeavtalens vilkår. På denne måten får Selskapet 
Leverandøren til å bruke de komponenter Selskapet ønsker. Ved siden av eventuelle 
forretningsmessige hensikter ved rammeleverandører, kan det være andre verdier som 
ligger i en leveranse fra rammeleverandøren. Kanskje er rammeleverandøren kjent for å 
                                                 
51 Se Sandvik (1966) s. 262.  
52 l.c  
53 Se Kaasen (2006) s. 182.  
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produsere de best egnede ventiler for nettopp det prosjektet de står overfor eller liknende 
betraktninger.  
 
Hvor Selskapet selv leverer ytelsene utsetter de seg direkte for en risikoeksponering, jfr. det 
som er sagt ovenfor om funksjonsfelt og risikofordeling. Interessant ved 
rammeleverandører i en risikosammenheng er hvordan Selskapet instruerer Leverandøren 
til å bruke de ønskede underleverandører, uten å direkte eksponere seg for den samme 
risiko. Utgangspunktet er at Leverandøren er ubetinget ansvarlig for egne underleveranser, 
se NF 07 art. 8.2 første ledd. Det gjelder imidlertid visse unntak for underleveranser som 
reguleres av en rammeavtale og der Selskapet har fratatt Leverandøren valg av 
underleverandør og- vilkår. Hva gjelder svikt i naturalytelsene fra rammeleverandørene og 
nærmere om hvem som må bære risikoen for svikten er imidlertid et omfattende emne som 




2.4 Overføring av risikoen etter særskilt kontraktsregulering  
At Selskapet bærer risikoen for prosjekteringsfeil og mangler ved sine naturalytelser betyr 
imidlertid ikke at Selskapet alltid vil være ansvarlig for alle eventuelle konsekvenser 
feilen/manglene får. Det er ingenting i veien for at kontrakten mellom partene inneholder 
klausuler som helt eller delvis overfører risikoen på den annen part, og i en 
fabrikasjonskontrakt som NF 07 skjer dette først og fremst i favør av Selskapet.
55
 
Hagstrøm legger til grunn at risikofordelingen kan endres gjennom kontraktsregulering, 
men etter Rt. 1917 s. 673 skal det være ”temmelig tydelig tale til” før det kan legges til 




I NF 07 er det to sentrale regelsett som må sies å være en ”temmelig tydelig tale” for at den 
opprinnelige risikofordelingen er endret. Som oppgaven vil ta for seg senere vil 
Leverandøren først og fremst kunne bli påført deler av risikoen, gjennom bortfall av retten 
                                                 
54 For en mer detaljert fremstilling se Brannsten (2005).  
55 Se Askheim m.fl (1983) s. 197.  
56 Slik Hagstrøm skriver (1997) s. 82  
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til å få justert fremdriftsplan og/eller kontraktspris. Dette fordi Leverandøren kan rammes 
av den preklusive frist for å kreve endringsordre, se NF 07 art. 27.2 siste punktum og 16.1 
annet ledd.  
 
For det andre har NF 07 særskilte undersøkelses- og varslingsplikter for Leverandøren, se 
NF 07 art. 6. Mislighold av disse pliktene kan også overføre risikoen for enkelte 
omkostninger knyttet til prosjekteringsfeilen eller den mangelfulle leveransen på 
Leverandøren, til tross for den risikofordeling som i utgangspunktet skjer etter en 
funksjonsfordeling. Dersom Leverandøren har oversett og/eller unnlatt å varsle om svikt i 
Selskapets kontraktsforpliktelser, må Leverandøren sies å ha medvirket til at sluttresultatet 
ikke er kontraktsmessig.
57
 I en slik situasjon vil det være urimelig at Selskapet skal bære 
den totale risiko, på bakgrunn av den funksjonsfordelingen som gjelder i 
kontraktsforholdet.  
 
Oppgaven vil senere ta for seg både Leverandørens krav på endringsordre og den 




                                                 
57 Se Askheim m.fl (1983) s. 198.  
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3 Fastleggelse av feil/mangler ved Selskapets ytelser  
3.1 Innledning  
NF 07 art. 27.1 og art. 27.2 regulerer konsekvensene av at Selskapet har levert prosjektering 
og/eller materialer med feil eller mangler. Art. 27.1 annet ledd fastsetter at Leverandøren 
har krav på justering av fremdriftsplan og/eller kontraktspris dersom Leverandøren påføres 
forsinkelser og økte kostnader som skyldes mangelfull oppfyllelse av ytelser som påhviler 
Selskapet etter kontrakten. Art. 27.2 regulerer så hvordan endringsreglene kommer til 
anvendelse når det foreligger mangelfull oppfyllelse av Selskapets kontraktfastsatte ytelser. 
Bestemmelsen fastsetter imidlertid ikke hva som utgjør en feil/uoverensstemmelse i 
prosjekteringen, eller hva som utgjør en mangel i naturalytelsene. For å avgjøre hvorvidt 
Selskapet har levert prosjektering med feil eller mangelfulle leveranser til Leverandøren, er 
det nødvendig å ta stilling til hva Selskapet har forpliktet seg til.  
 
Den sentrale kilden for å kartlegge Selskapets forpliktelser er kontrakten som er inngått 
mellom Selskapet og Leverandøren. Grovt sagt vil det være avviket mellom det Selskapet 
etter kontrakten plikter å levere og det som faktisk blir levert, som vil utgjøre den 
eventuelle feilen eller mangelen. ”Kontrakten” vil være både selve NF 07 sine enkelte 
bestemmelser (urevidert eller revidert), de enkelte vedlegg og eventuelt andre særskilte 
avtaler inngått mellom Selskapet og Leverandøren, se definisjonsbestemmelse i art. 1.11.  
Den prosjektering Selskapet plikter å levere til Leverandøren vil være å finne i kontraktens 
Vedlegg E og F jfr. art. 2.1, mens Vedlegg G regulerer Selskapets leveranser.  
 
En svikt ved Selskapets ytelser kan for eksempelvis være misvisende tegninger, eller 
direkte feil i gjenstanden. Eksempel på det første er uriktig dimensjonering av en heisekran, 
mens eksempel på feil ved en gjenstand er at stålplater levert av Selskapet ikke har den 
nødvendige stålkvalitet som det endelige produkt krever.  
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Naturalytelsene til Selskapet må undergis en vanlig mangelsvurdering, på grunnlag av 
kontraktsbeskrivelsen av Selskapets leveringsplikt.
58
 Hva gjelder prosjekteringen er 
imidlertid kravene til prosjekteringen ofte mer flytende angitt og mindre konkretisert, og 
dermed mindre egnet til å undergis en alminnelig mangelsbedømmelse. 
 
3.1.1 ”Alminnelig god vare”  
I det følgende vil prosjekteringssvikt og mangelfulle leveranser behandles hver for seg, 
men for både prosjekteringssvikt og svikt i naturalytelsene kan det ses hen til det 
alminnelige obligasjonsrettslige prinsipp som ble slått fast i Rt. 1998 s. 774 om kjøpers 
krav til ”alminnelig god vare”. 59 Saken gjaldt et alminnelig forbrukerkjøp, hvor 
vedkommende krevde retting av en mangel ved en videospiller. Da mangelsvurderingen lå 
utenfor vurderingen som fremgår av kjøpsloven, bygde retten på et ulovfestet 
mangelsbegrep. Retten la til grunn at kjøper måtte forvente at han kjøpte en ”alminnelig 
god vare” eller ”vanlig god handelsvare”, og la således vekt på normalforventningen hos 
kjøperen. Hagstrøm skriver i tilknytning til kravet om vanlig god handelsvare at kriteriet 
ofte er en henvisning til kutyme.
60
 Som eksempel nevner han hvor ”gjenstanden ikke 
holder mål sammenlignet med det som generelt må anses å være standarden for tilsvarende 
produkter”.  
 
Som nevnt innledningsvis er det ikke nødvendigvis slik at kjøpsloven kommer til 
anvendelse mellom Selskap og Leverandør under en fabrikasjonskontrakt som NF 07. 
Dommens rettssetning kan imidlertid ha overføringsverdi i den forstand at flere 
rettsavgjørelser har lagt den samme mangelsvurderingen til grunn, og vurderingen er ikke 
direkte knyttet til en bestemmelse i kjøpsloven. Verdien av kravet til ”alminnelig god vare” 
i tilknytning til Selskapets leveranser svikter imidlertid noe, i og med at rettssetningen har 
blitt lagt til grunn overfor selgers prestasjoner i et klassisk kjøpsrettslig tilfelle og ikke 
overfor en bestillers ytelser i et tilvirkningskjøp.  
                                                 
58 Se Kaasen (2006). s. 695.  
59 Se Rt.1998 s. 774  
60 Se Hagstrøm (2011) s. 167.  
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Til tross for dette er Leverandørens normalforventning blitt tillagt vekt ved vurderingen av 
Selskapets leveranser ved petroleumskontrakter. Dette viser blant annet en 
ekspertavgjørelse, hvor det ble argumentert for hvorfor det forelå et kontraktsbrudd fra 
Selskapets side. Den faktiske bakgrunn var blant annet at rørtegningene Selskapet skulle 
levere, ikke holdt den påregnelige kvalitet. I avgjørelsen ble det lagt til grunn at tegningene 
var av dårligere kvalitet enn det Leverandøren hadde grunn til å forvente. En begrunnelse 
for at Leverandøren hadde grunn til å forvente ekstra høy tegningskvalitet, var at 




3.2 Prosjekteringssvikt  
3.2.1 Innledning  
For å kunne ta stilling til hvorvidt Selskapet har misligholdt sin forpliktelse til å levere 
korrekt prosjektering, må det gjøres rede for hvordan svikt i prosjekteringen fastlegges. 
Prosjekteringen er som nevnt tegninger og spesifikasjoner som Selskapet skal bistå 
Leverandøren med. Dette prosjekteringsarbeidet er typisk arbeidet med å konstruere, 
formgi, tegne og beskrive det arbeid som Leverandøren skal utføre.
62
 Det er dette som 
”definerer kravene til kontraktsmessig ytelse mht. resultat og – oftest – fremgangsmåter for 
å nå resultatet.” 63 Leverandøren er bundet til å levere en kontraktsgjenstand i samsvar 
med de tegninger og spesifikasjoner som Selskapet har levert, se art. 23.1 annet ledd hvor 
dette omfattes av den kontraktfastsatte garantien til Leverandøren.  
 
3.2.2 Kontrakten som tolkningsmiddel  
Som nevnt tidligere vil det være avviket mellom det Selskapet etter kontrakten plikter å 
levere og det som faktisk blir levert, som utgjør svikten. Ved Selskapets prosjektering er 
det imidlertid sjelden kontrakten i seg selv stiller konkrete krav til den. Hvor Leverandøren 
                                                 
61 Se PetrIus (1997) s. 60 (1993) 
62 Se Sandvik (1977) s. 111.  
63 Se Kaasen (2006) s .138.  
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skal stå for en del av prosjekteringen er det i kontraktens art. 23.1 første ledd sagt at 
prosjekteringen må være ”egnet for det formål og den bruk den i henhold til Kontrakten er 
ment å tjene”. Kontrakten stiller ikke tilsvarende krav til Selskapets prosjektering, det er i 
utgangspunktet Selskapets ansvar om de utstyrer Leverandøren med tilfredsstillende 
tegninger og spesifikasjoner. Som oftest angir bare kontrakten på hvilke tidspunkt de ulike 
tegninger og spesifikasjoner skal foreligge.
64
 I mangel av andre holdepunkter er det likevel 
et naturlig utgangspunkt å oppstille et tilsvarende krav til Selskapets prosjektering, som for 
Leverandøren. Selskapet må som Leverandøren prosjektere i henhold til formålet og 
bruken som kontrakten er ment å tjene. Dersom kontrakten mellom Selskapet og 
Leverandøren skulle sette spesifikke krav til Selskapets prosjektering, vil manglende 





Det kan oppstå tilfeller hvor det blir tvilsomt hvilke kontraktsforpliktelser Selskapet har 
overfor Leverandøren, fordi de enkelte delene av kontrakten er motstridende. Motstrid i 
kontrakten er ikke alltid så praktisk, da motstrid først og fremst foreligger hvor tolkning av 
kontrakten ikke løser spørsmålet (”direkte motstrid”). Hovedregelen er at kontrakten skal 
tolkes for å unngå motstrid. Skulle det likevel oppstå direkte motstrid mellom hva 
kontraktens vilkår foreskriver og kontraktens tegninger og spesifikasjoner, inneholder NF 
07 art. 2.3 en prioritetsbestemmelse. Art. 2.3 viser til innholdsfortegnelsen i art. 2.1, hvor 
kontrakten i tillegg til kontraktens artikler inneholder de opplistede vedlegg og andre 
avtaledokumenter dersom det er opprettet. Prioritetsbestemmelsen i art. 2.3 bestemmer at 
prioriteten mellom kontraktens enkelte deler er (1) eget avtaledokument når det er 
opprettet, (2) kontraktsartiklene, (3) alle vedlegg unntatt vedlegg D i den rekkefølge de er 
nevnt i art. 2.1, og (4) vedlegg D (administrasjonsbestemmelser). De mest sentrale 
vedleggene for Selskapets eventuelle mislighold er vedlegg E (spesifikasjoner), vedlegg F 
(tegninger) og vedlegg G (Selskapets leveranser).  
 
                                                 
64 ibid. s. 695.  
65 ibid. s. 139.  
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Det er imidlertid ikke avklart med prioritetsbestemmelsen i art. 2.3 hvem som må bære 
risikoen for konsekvensene denne motstriden måtte ha.
66
 Bestemmelsen gir oss bare svar på 
hva en kan legge til grunn som den aktuelle kontraktsforpliktelse når det er intern motstrid i 
kontrakten.  
 
Det kan videre problematiseres hvorvidt prioritetsbestemmelsen i art. 2.3 er tilstrekkelig 
når motstriden er internt i kontraktsartiklene, i vedlegget eller i den enkelte avtale. Art. 2.3 
regulerer bare det tilfellet hvor de motstridende reglene utledes av ulike 
kontraktsdokumenter.
67
 Ved motstrid i det enkelte kontraktsdokument må det ses hen til 
alminnelige tolkningsregler. I entrepriseretten har imidlertid NS 8405 pkt. 3.2 tredje ledd 
en bestemmelse som regulerer motstrid i den enkelte dokumentsgruppe. Her vil spesielle 
bestemmelser gå foran de generelle bestemmelser og bestemmelser utarbeidet særskilt for 
kontrakten gå foran standardiserte bestemmelser.
68
 Uten tilsvarende bestemmelse i NF 07 
eller bestemmelse i motsatt retning kan det være grunn til å la samme regulering få 
anvendelse i NF 07. Reguleringen følger for så vidt også av lex-specialis prinsippet, hva 
gjelder de alminnelige lovtekster.  
 
3.2.3 Teori og praksis  
Hvor Kontrakten ikke setter spesifikke krav til Selskapets prosjektering, må det ses hen til 
andre kilder for å fastlegge innholdet av denne kontraktsforpliktelsen. Den nærliggende 
kilde på området er den juridiske teori. Det skrives at det klare utgangspunkt for Selskapets 
prosjekteringsforpliktelse er at Selskapet kan bestemme eksakt hva Leverandøren skal 
bygge, og Selskapet har ingen plikt til å sørge for at prosjekteringen er optimal.
69
 Det er 
imidlertid en grunnleggende tanke at tegningene og spesifikasjonene skal gi Leverandøren 
både det avtalte og rimelig forutsatte grunnlag for hans kontraktarbeid.
70
 Med andre ord må 
                                                 
66 ibid. s. 136.  
67 ibid. s. 91. 
68 Se Marthinussen m.fl (2006) s. 72.  
69 Se Borchsenius (1989). 162. 
70 Se Kaasen (2006) s 695.  
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Selskapet levere et formålstjenlig prosjekteringsgrunnlag.
71
 Er prosjekteringen helt 
ubrukelig må det åpenbart kunne sies å foreligge et kontraktsbrudd. Et nevnt eksempel er 





Det klare utgangspunkt for Selskapets prosjekteringsforpliktelse kan oppsummeres slik; 
Selskapet må levere prosjektering som er egnet for formålet med kontrakten og slik at 
Leverandøren er i stand til å bygge det forutsatte. Prosjektering som ikke oppfyller dette 
kravet vil innebære et klart kontraktsbrudd fra Selskapets side.  
 
Det vanskelige er imidlertid mellomtilfellene, hvor prosjekteringen ligger et sted mellom 
optimal og ubrukelig. De krav som må stilles til prosjekteringen vil bero på en konkret 
vurdering av kontraktsforholdet. Det må i alle tilfelle kunne ventes at Selskapets 
prosjektering er forholdsmessig til det Leverandøren skal utføre for Selskapet. I 
entrepriseretten er det sagt at i vurderingen skal det legges vekt på hva slags arbeider 
entreprenøren skal utføre for byggherren – jo mer komplisert arbeid, jo mer omfattende 
prosjektering må byggherren forsyne entreprenøren med.
73
 Dette må antas å gjelde 
tilsvarende i offshoreentreprise. Leverandøren må få tilstrekkelig detaljerte tegninger og 
spesifikasjoner i forhold til det som skal bygges.  
 
I forlengelse av dette må det kreves at det er gitt tilstrekkelig veiledning i 
prosjekteringsgrunnlaget, i forhold til det Leverandøren skal bygge. Sandvik uttaler at det 
kan foreligge prosjekteringssvikt også i de tilfellene hvor det er angitt en utførelse som 
betinger særlige forholdsregler under arbeidet, uten at entreprenøren er blitt gjort kjent med 
det. Som Sandvik skriver må uttrykket ”feil, uoverensstemmelser…” gå lengre enn de rene 
beregnings- og konstruksjonsfeil.
74
 Hvor mye som kreves av byggherren må blant annet 
                                                 
71 Tilsvarende gjelder i entreprise, se Marthinussen m.fl (2006) s. 261.  
72 Se Borchsenius (1989) s. 162-163.  
73 Se Marthinussen m.fl (2006) s. 261. 
74 Se Sandvik (1977) s. 117 om risikoen for prosjektering i NS 3430 pkt.10.5 (for NS 8405 se pkt. 19.1 
(2)) 
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vurderes ut i fra prosjekteringsforpliktelsen, og hva som etter bransjepraksis ”… normalt 
forutsettes at entreprenøren kan utføre uten nærmere veiledning og beregning.”75. Det er 
grunn til å anta at hvor landentreprise stiller krav til entreprenørens forkunnskaper, vil det 
gjelde enda strengere krav til Leverandøren i offshore. Ut i fra den parts- og rollefordeling 
som foreligger ved NF 07, er det Leverandøren som innestår med den faglige ekspertise og 
dette er særskilt vektlagt ved valg av leverandør. Akkurat hva som normalt forutsettes at 
Leverandøren kan utføre uten nærmere veiledning og beregning er imidlertid en faglig 
vurdering, som vil variere fra prosjekt til et annet.  
 
Av andre prosjekteringsfeil kan det foreligge selskapssvikt dersom Leverandøren ikke er 
blitt gjort oppmerksom på særlige forholdsregler han må ta under arbeidet, eller Selskapet 
har angitt utilstrekkelige sikringstiltak mot risiko.
76
 Det vil imidlertid være et 
tolkningsspørsmål hvorvidt angitte metoder, sikringstiltak og så videre er ment som en 
valgrett for Leverandøren eller om det er uttømmende angitt. Det forekommer at 
Leverandøren gis en valgfrihet med hensyn til utførelsen, og kanskje også en direkte 
oppfordring til å selv vurdere visse sider av byggingen. Hvor dette er tilfellet må 




Illustrerende er en lagmannsrettsavgjørelse inntatt i LG-2009-188753.78 Leverandøren skulle levere en ferdig plattform basert på et 
grovkonsept utarbeid av Selskapet. Det viste seg etter hvert at plattformens maling bar preg av avflekking, som førte til betydelige 
kostnader fordi plattformen måtte males på nytt. Spørsmålet i saken var hvem som måtte bære ansvaret for problemene. Retten tok 
utgangspunkt i den overordnede arbeidsfordeling i hovedavtalen, og viste til at Leverandøren skulle forestå det konkrete valg av 
malingssystem. Selv om Selskapet hadde angitt tekniske spesifikasjoner til malingen, hadde Leverandøren etter kontrakten stor valgfrihet 
i henhold til malingsvalget. På bakgrunn av valgfriheten og den garantien Leverandøren hadde gitt, måtte Leverandøren være ansvarlig 
for svikt i malingen som følge av feil valg av malingssystem. Avgjørelsen viser at selv om Selskapet angir minimumsspesifikasjoner, vil 
Leverandøren fortsatt ha funksjonsansvaret – altså ansvaret for korrekt gjennomføring. Videre viser avgjørelsen det grunnleggende 
prinsipp, at risikoen for svikt følger funksjonsfordelingen i kontrakten. I forlengelse av dette vil Leverandøren ha mindre valgrett og 
spillerom avhengig av hvor utførlig beskrivelsen av Leverandørens fremgangsmåte er. Selskapet har da i større grad påtatt seg risikoen 
for konsekvensene.  
 
                                                 
75 Se Marthinussen m.fl (2006) s. 262.  
76 For tilsvarende i entreprise se Sandvik (1977) s. 118.  
77 Se Bech (1962) s. 23.  
78 Se LG-2009-188753 
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3.2.4 Leverandøren videreutvikler/sluttfører Selskapets prosjektering  
Ovenfor er det forutsatt at Selskapet står for prosjekteringen, nærmest i sin helhet, slik at 
Leverandøren alene utfører byggingen basert på Selskapets prosjektering. I mange faktiske 
prosjekter vil imidlertid ansvaret for prosjekteringsgrunnlaget være mer delt. Selskapet 
kommer gjerne med utgangspunktet for prosjekteringen, ofte betegnet som en FEED
79
. 
Dette grunnlaget videreutvikles og detaljeres normalt ytterligere av Selskapet, men 
Selskapet kan også overlate til Leverandøren å sluttføre prosjekteringsgrunnlaget. Man sier 
da gjerne at Leverandøren skal utføre detaljprosjekteringen. Ettersom detaljprosjekteringen 
må ta hensyn til mange forhold og grensesnitt som vedgår selve byggingen, er det ofte en 
praktisk og fornuftig ansvarsfordeling at Leverandøren også skal ta ansvaret for 
detaljprosjekteringen. Det skaper imidlertid noen utfordringer i forhold spørsmålet om 
hvem av partene som skal bære ansvaret for feil eller svikt ved prosjekteringen.  
 
Et naturlig utgangspunkt er imidlertid at den prosjekterende part bærer risikoen for den 
prosjektering vedkommende har utført. Med andre ord vil Leverandørens frihet ved 
prosjektering og utførelse korrespondere med tilsvarende vid risiko.
80
 Såfremt det er på det 
rene at Leverandøren og Selskapet har avtalt denne prosjekteringsfordelingen, må 
Leverandøren dermed sies å ha overtatt risikoen for den del av prosjekteringen han har 
påtatt seg.
81
 Foruten Leverandørens opprinnelige risiko for utførelsen, vil han derfor også 
måtte bære risikoen for vanskeligheter som kunne vært avverget ved en annen utforming.
82
 
Hvorvidt Leverandøren er gitt ansvar for deler av prosjekteringen beror imidlertid på 
tolkningen av kontrakten inngått mellom Leverandøren og Selskapet.
83
 Det er grunn til å 
nevne at til tross for at kontrakten kan gi klare holdepunkter for når prosjekteringsansvaret 
for Selskapet slutter, og Leverandørens prosjekteringsansvar begynner, vil det ofte i praksis 
kunne medføre vanskelige avgrensninger i det konkrete tilfellet. Man ser derfor i praksis at 
partene ofte inntar særskilt regulering for risikofordeling i slike tilfeller.  
                                                 
79 Utgangspunktet for et prosjekteringsgrunnlag betegnet ofte som en «FEED», som er forkortelse for 
Front End Engineering & Design (på norsk: tidlig-fase prosjektering) 
80 For entreprise se Sandvik (1966) s. 217.  
81 Se Kaasen (2006) s. 141 fotnote 32.  
82 For entreprise se Sandvik (1966) s. 217.  
83 For entreprise se LG 2004-43696 
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3.3 Mangelfulle leveranser  
3.3.1 Innledning 
Ved siden av prosjekteringen avtaler partene også ofte at Selskapet skal levere sentrale 
komponenter som skal inngå i kontraktsgjenstanden. Vanligvis inneholder kontrakten 
mellom Selskapet og Leverandøren et særskilt dokument med detaljerte lister over hva 
Selskapet skal levere av materialer, gjerne kalt ”Company provided items”84.  
 
Hva Selskapet plikter å yte, hvor mye de plikter å yte, til hvilken tid de plikter å yte det og 
liknende spørsmål omkring naturalytelser vil som oftest være særskilt avtalt mellom 
Selskapet og Leverandøren. Det vil således være denne avtalen, som danner grunnlaget for 
en vurdering av hvorvidt Selskapet har levert mangelfulle leveranser eller ei.  
 
Det kan imidlertid være slik at avtalen mellom Selskapet og Leverandøren er revidert siden 
avtaleinngåelsen. Et karakteristisk trekk ved en kontrakt underlagt NF 07 er at den er 
langsiktig og kan være gjenstand for endring underveis, se endringsreglene i art. 12-16. 
Den faktiske bakgrunn for eventuell endring kan være forskjellig, men Selskapet kan 
eksempelvis ønske å justere spesifikasjonene, relevante lover og regler endres, Selskapet 
vil slippe andre leverandører til byggeplassen og så videre.
85
 Det primære formål med 
endringsreglene er å endre Leverandørens plikter – ikke Selskapets. Men, virkningen av at 
Leverandørens plikter endres kan også være en justering av Selskapets plikter og 
rettigheter.
86
 Det er dermed ikke alltid tilstrekkelig å foreta en mangelsbedømmelse ut i fra 
de opprinnelige plikter, idet endringsreglene kan føre til justering av Selskapets plikter og 
rettigheter. Eventuelle endringer vil føre til et nytt grunnlag for fastleggelse av partenes 
plikter, og dermed et nytt grunnlag for å vurdere hvorvidt Selskapet har overholdt sine 
plikter.  
                                                 
84 Se Askheim m.fl (1983) s. 195.  
85 Se Kaasen (2006) s. 579.  
86 ibid. s. 580.  
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Det generelle skjæringstidspunktet for mangelsvurderingen vil være når Selskapet faktisk 
leverer sin ytelse til Leverandøren.
87
 Det er først da innholdet av Selskapets forpliktelse 
vurderes, og det tas hensyn til at forpliktelsen kan være endret etter kontraktsinngåelsen.  
 
3.3.2 Mangelsvurdering 
Det følger av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper at når forpliktelsen til å yte 
reguleres i en kontrakt, er det tolkningen av denne som tilsier hva realdebitor skal yte.
88
 
Dette må gjelde tilsvarende for Selskapets leveranser i henhold til kontrakten. Selskapets 





I den juridiske teori er det blant annet skrevet at avtalte standardvilkår ikke alltid kan 
underkastes de samme tolkningsregler som ellers gjelder for kontakter og avtaler.
90
  
En standardkontrakt som NF 07 er imidlertid i et konkret tilfelle ofte endret og modifisert. I 
tillegg vil partene ha avtalt hva Selskapet skal levere av materialer i vedlegg eller i andre 
konkrete avtaler. Med andre ord, hva Selskapet skal levere av materialer er ikke regulert i 
standardvilkårene. Hvor avtalebestemmelsene som fastsetter Selskapets forpliktelser ikke 
er avtalte standardvilkår, kan de ikke underkastes en annen tolkning enn andre 
kommersielle kontrakter. Det vil derfor være naturlig å underkaste avtalevilkårene en 
fortolkning etter de alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.  
 
Tolkningslæren hører til avtaleretten, og det vil bli for inngående å behandle dette i detalj i 
denne oppgaven. Det som imidlertid må nevnes er det klare utgangspunkt for tolkningen, 
nemlig avtalens ordlyd. Som nevnt i innledningskapitlet vil det være en naturlig forståelse 
av ordlyden som må legges til grunn, og det skal sterke grunner til for å fravike dette 
utgangspunktet ved profesjonelle parter. Et enkelt eksempel på en mangelfull leveranse ut 
                                                 
87 ibid. s. 689.  
88 Se Hagstrøm (2011) s. 135. 
89 Se Kaasen (2006) s. 695.  
90 Se Bull (1988) s. 109-110.  
 32 
ifra en naturlig forståelse av ordlyden vil være dersom Selskapet i kontrakt har forpliktet 
seg til å levere nærmere bestemte komponenter i fargen rød, men i stedet leverer blå 
komponenter. Da er det helt klart et avvik, ut ifra den enkle observasjon av hva avtalen 
fastsetter og hva som faktisk blir levert. Et mer praktisk eksempel på en mangelfull 
leveranse er hvor det er avtalt at Selskapet skal levere materialer med en 
overflatebehandling som møter nærmere angitte NORSOK krav.
91
 Leverer Selskapet 
materialer med en overflatebehandling som ikke samsvarer med angitte krav, vil det 
foreligge et kontraktsbrudd fra Selskapets side. På bakgrunn av overnevnte må det sterke 
grunner til for å fravike en ordlydsfortolkning av hva Selskapets i henhold til kontrakten 
forplikter å levere av naturalytelser.  
 
Dersom en ordlydsfortolkning av kontrakten ikke fastslår hva Selskapet skal levere av 
naturalytelser, kan det bli tale om å utfylle avtalen på vanlig måte. Jo mer detaljert og 
spesifikk avtalen er, jo mindre rom oppstår for utfylling.
92
 Dette medfører at det vil være 
andre momenter enn ordlyden i kontrakten som tillegges vekt, ved fastleggelse av hvorvidt 
Selskapet har levert mangelfulle naturalytelser (abstrakt mangelsvurdering).  
 
3.3.3 Abstrakt mangelsvurdering 
En abstrakt mangelsvurdering er en mangelsvurdering som beror på en mer almen 
vurdering, utover den opprinnelige avtaletolkning.
93
 Hvorvidt det i den enkelte kontrakt gis 
rom for en abstrakt forpliktelsesvurdering ”… beror på en tolkning av kontrakten. Enkelte 
kontrakter inneholder en så uttømmende regulering av partenes plikter at det ikke er videre 
rom for utfylling gjennom et abstrakt forpliktelsesbegrep.”94 NF 07 som sådan inneholder 
ingen regulering av Selskapets plikter, hva gjelder kravene til de materialer og utstyr som 
Selskapet leverer. Hvorvidt Selskapet og Leverandøren har inngått en konkret avtale som 
inneholder en slik regulering avhenger av det konkrete tilfellet. I det følgende forutsettes 
                                                 
91 NORSOK standard er en samling av standarder utformet av Norsk sokkels konkurranseposisjon, til 
kvalitetssikring av produkter og arbeidsgjennomføring.  
92 Se Knoph (2009) s. 287.  
93 Se Hagstrøm (2011) s. 166.  
94 ibid. s. 172.  
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det at Selskapet og Leverandøren ikke har foretatt en uttømmende regulering, følgelig at 
det er rom for utfyllende tolkning.  
 
En abstrakt mangelsvurdering må blant annet legges til grunn hvor Selskapet skal levere 
materialer etter eget valg. Da kan det vanskelig sies at Selskapet har en forpliktelse til å 
levere noe spesielt. Som eksempel kan nevnes at Selskapet skal levere rør for transport av 
olje, men leverer et rør som er mindre velegnet til å pumpe olje i gjennom, sammenlignet 
med de rørtyper som normalt brukes. Da kan det ikke automatisk konkluderes med at det 
foreligger et kontraktsbrudd fra Selskapet.
95
 Det må foretas en mer almen vurdering av det 
konkrete forhold for å fastslå om de leverte rørene innebærer en mangel.  
 
Et klart utgangspunkt er at Selskapet må ha en plikt til å levere materialer som faktisk kan 
brukes. Leverer Selskapet rør som ikke kan føyes eller sveises sammen som forutsatt, er 
dette klart et kontraktsbrudd – selv om det ikke er spesifisert hva Selskapet skal levere.96 
Ved slike tilfeller er det liten tvil om at Selskapet har levert mangelfulle materialer. Mer 
praktisk er imidlertid hvor det foreligger faktisk mulighet for å føye rørene sammen, men 
føyingen vil ta unormalt lang tid eller er mer kostnadskrevende enn hva Leverandøren har 
forutsatt i sin interne planlegging. Slike ”mellomtilfeller” oppstår typisk hvor Selskapets 
materialer verken er perfekte eller ubrukelige. Det er disse tilfellene som er interessante (og 
vanskelige) å vurdere, fordi det kreves en mer inngående vurdering i det enkelte tilfellet.  
 
NF 07 gir som nevnt ingen konkrete holdepunkter, men det kan ses hen til hva som er 
skrevet om tilsvarende problemstilling i entrepriseretten. I entrepriserettens standarder er 
det uttrykkelig sagt at byggherren bærer risikoen for ”kvalitet og anvendelighet” av 
materialer og produkter han har levert, se NS 8405 pkt. 19.4 annet ledd. Hva som ligger i 
ordene kvalitet og anvendelighet må bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfelle, men 
dersom det ikke er avtalt noe spesifikt mellom partene vil det være hensiktsmessig å ta 
                                                 
95 Se Borchsenius (1989) s. 162  
96 l.c.  
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utgangspunkt i ”… alminnelige standardkrav i bransjen.”97 Det skrives videre at fordi det 
er byggherren som skal ha sluttproduktet, må byggherren likevel stå fritt så fremt kvaliteten 
ikke har betydning for entreprenøren. Hvorvidt kvaliteten har betydning for Leverandøren 
må vurderes opp mot hva Leverandøren kan tåle utover sin fastsatte kontraktsforpliktelse. 
Hvor Leverandøren må bruke lengre tid enn forutsatt for å montere en del som Selskapet 
har levert og det skyldes delens dårlige kvalitet, kan det sies å ha betydning for 
Leverandøren. Det kan eksempelvis forsinke Leverandørens arbeid i forhold til en 
dagmulktsanksjonert milepæl, og dermed pådra dagmulktansvar etter art. 24 flg. Som ved 
landbasert entreprise er anbudsprisen til leverandøren basert på en sannsynlighets-kalkyle, 
og ikke en ren gjetting. Leverandøren må derfor regne med vanlige tilstander og bruk av 
konvensjonelle og vanlige arbeidsmetoder hvor det ikke er gitt andre opplysninger.
98
 
Ytterligere eksempel er hvor Selskapet leverer utstyr for utførelsen av Leverandørens 
arbeid, men utstyret er umoderne og mindre praktisk enn utstyr Leverandøren selv ville 
valgt. Avviker utstyret betraktelig fra hva som ellers er vanlig å bruke i bransjen, og dette 
får betydning for Leverandørens kontraktsforpliktelse, kan det være grunn til å hevde at 
Selskapet har levert mangelfullt utstyr.  
 
3.3.4 En side mot læren om bristende forutsetninger  
Det klare utgangspunkt for fastleggelse av Selskapets forpliktelse i henhold til levering av 
naturalytelser er tolkning av kontrakten og de enkelte avtaler som er inngått med 
Leverandøren jfr. punkt 3.3.2 ovenfor. Så fremt faktum er brakt på det rene vil det ofte 
være relativt klart hvorvidt Selskapet har levert mangelfullt eller ei. Tvilsspørsmål kan 
imidlertid oppstå hvor det verken ut ifra en objektiv fortolkning av kontrakten eller en 
almen mangelsvurdering kan fastlegges hvorvidt Selskapet har levert mangelfullt eller ikke. 
Typisk hvor Selskapet ensidig prioriterer egne interesser, uten å gjøre Leverandøren 
oppmerksom på dette direkte i kontrakten. For eksempel, enten ved å levere dårlige rør som 
er kostnadsbesparende for Selskapet eller levere eksepsjonelt gode rør som er så komplekse 
                                                 
97 Se Marthinussen m.fl (2006) s. 272.  
98 Se Bech (1962) s. 11. 
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at de blir mer tidkrevende og/eller kostbare for Leverandøren å håndtere. Her foreligger det 
ikke en klar misligholdssituasjon fra Selskapet, men Leverandøren opplever likevel 
vanskeligheter med å oppfylle kontraktsmessig på grunn av forhold som ikke er flagget i 
kontrakten.  
 
Dette fører oss over i en diskusjon som har en side mot læren om bristende forutsetninger. 
Til tross for at en (inngående) drøftelse av læren om bristende forutsetninger faller på siden 
av oppgavens tema, kan det være interessant å vise hvordan problemstillingen i korte trekk 
har vært håndtert i praksis, ettersom drøftelsen må sies å være nært knyttet til spørsmålet 
om risikoplassering.  
 
Bristende forutsetninger innebærer i korte trekk at situasjonen forandrer seg på en 
uforutsett måte i tiden fra avtalen ble inngått til avtalen skal oppfylles, som igjen gjør det 
vanskeligere å oppfylle avtalen (gjerne kalt irregulær utvikling). De tradisjonelle vilkår for 
å tillegge en forutsetningssvikt relevans, er at det foreligger: 
 
”… vesentlige og upåregnelige avvik fra klart motiverende forutsetninger, og at det 
etter en totalvurdering finnes rimelig å tillegge forutsetningssvikten relevans. I 
tillegg må forutsetningen og dens motiverende virkning ha vært synbar for den 
annen part ved kontrahering.”99  
 
I tilknytning til tilsvarende problemstilling i landbasert entreprise skriver Bech at 
hovedregelen er at entreprenøren er forpliktet til å frembringe det avtalte for en bestemt 
pris, og overvinne de hindringer som måtte oppstå for egen regning.
100
 Dette så fremt 
byggherren har oppfylt sine medvirkningsplikter. Hva gjelder forutsetningssviktens 
virkning for entreprenørens pris mener blant annet Bech at vår rett anerkjenner som 
relevant forutsetning at ”… situasjonen er normalt i forhold til en nøktern vurdering av de 
tilgjengelige data. En vesentlig svikt i disse forutsetninger og dermed en vesentlig svikt i 
                                                 
99 Se Kasen (2006) s. 311.  
100 Se Bech (1962) s. 7.  
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grunnlaget for kalkylen gir entreprenøren rett til justering av kontrakten.” 101 Dette 
standpunktet fastsetter han på bakgrunn av en gjennomgåelse av voldgiftspraksis på 
området.  
 
En voldgiftsavgjørelse inntatt i RG 1992 s. 728 (”Tirannadom II”) belyser hvordan 
uforutsette forhold får betydelige konsekvenser for entreprenørens utførelse av sitt 
kontraktsarbeid. Etter at skipet Tirranna sank utlyste Statens Forurensningstilsyn (SFT) en 
anbudskonkurranse for å få fjernet oljen fra det sunkne skipet. Entreprenøren som fikk 
tildelt oppdraget opplevde etter flere ukers arbeid at oljen hadde fått en fast konsistens, som 
førte til at oljen ikke kunne pumpes på ordinær måte. Entreprenøren krevde 
tilleggsvederlag for de vanskeligheter han måtte overvinne for å få fjernet oljen. Retten fant 
at entreprenøren hadde krav på tilleggsbetaling, men en tolkning av kontrakten mellom 
partene løste ikke problemet. Retten la til grunn en negativ supplering av kontrakten med 
støtte i deklaratorisk rett på området og hensiktsmessighetsbetraktninger. Retten fant ikke 
at læren om bristende forutsetninger løste spørsmålet, men la til grunn en tilsvarende 
betraktning som Bech; ”Hvis det i det konkrete tilfelle er på det rene at entreprenørens pris 
er kalkulert ut fra en normalsituasjon, vil det også være ubillig å belaste ham med 
omkostningene ved å overvinne hindringer som hans kalkyler ikke gir dekning for, 
omkostninger som kan være av en slik størrelsesorden at entreprenørbedriften vanskelig 
kan bære dem.”102  
 
Av nyere praksis, hvor samme type tvilsspørsmål var til rettsbehandling, er Rt. 1999 s. 922 
”Salhus flytebro-dommen”.103 I dette tilfellet krevde entreprenøren tilleggsbetaling for de 
merutgifter som påløp i forbindelse med uforutsette vanskeligheter under sveising av 
høyfast stål ved byggingen av en flytebro i stål. Retten fant i dette tilfellet at entreprenøren 
var nærmest til å bære risikoen for at sveiseprosessen ble uventet komplisert og kostbar.  
Retten uttaler blant annet at ”Et visst tap må en entreprenør tåle uten å kunne reise krav 
om tilleggsbetaling. I den andre enden av skalaen kan et særlig omfattende tap bli en 
                                                 
101 ibid. s. 13.  
102 Se RG 1992 s. 728 på s. 743.  
103 Se Rt. 1999 s. 922 
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selvstendig grunn for å tillegge en bristende forutsetning relevans.” Videre vurderer retten 
hvem av partene som er nærmest til å bære risikoen for at en forutsetning svikter, 
byggherren som foresto prosjekteringen eller entreprenøren som foresto utførelsen. I 
vurderingen legger retten blant annet vekt på at entreprenøren hadde muligheter for å 
forutse at sveisbarheten av det høyfaste stålet kunne komme til å by på de problemer som 
oppstod, delvis på grunn av at de satt inne med landets kanskje fremste ekspertise på 
sveising av stål. Retten bygget videre på at byggherren, ved en entreprise av det omfang 
som det dreide seg om, hadde grunn til å regne med en høyere grad av ekspertise. Dette var 
også en av grunnene til at byggherren krevde en omfattende prekvalifisering for sine 
anbydere.  
 
”Tirrannadom II” viser at irregulær utvikling har blitt tillagt vekt i entreprenørens favør, og 
at det legges vekt på entreprenørens kalkulerte pris ut ifra en normal situasjon. 
”Salhusflytebro-dommen” tilsier imidlertid at terskelen for entreprenøren er høy, hvor blant 
annet entreprenørens ekspertise blir tillagt vekt. Det er grunn til å tro at terskelen er minst 
like høy for Leverandøren under NF 07, om ikke høyere. Ved fabrikasjon i offshore vil 
Leverandøren nærmest alltid ha høy kompetanse, og være kontraktsparten med høyest 
ekspertise på området. Høyesteretts synspunkter om ekspertise hos entreprenøren anvendt 
på fabrikasjon i offshore tilsier derfor at terskelen for Leverandøren vil være høy, hva angår 
kravene til en relevant forutsetningssvikt som Leverandøren skal kompenseres for.  
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4 Konsekvenser av svikt ved Selskapets ytelser  
4.1 Kreditormora eller mislighold?  
Hvor en kontraktsforpliktelse ikke blir oppfylt i samsvar med kontrakten, betegnes det 
gjerne som ikke-oppfyllelse, som ofte vil være samsvarende med et kontraktsbrudd eller et 
mislighold. Dersom realdebitor (Leverandøren) ikke får oppfylt sin kontraktsforpliktelse på 
grunn av forhold kreditor hefter for, foreligger det kreditormora hos kreditor etter de 
alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper.
104
 Slik kreditormora/brudd på kreditorplikter er 
i følge alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper ikke et kontraktsbrudd.
105
 Sett hen til 
svikt i Selskapets ytelser under NF 07 vil det derfor, tradisjonelt sett, ikke være riktig å 
snakke om et kontraktsbrudd. Etter alminnelig kontraktsrett er virkningene av kreditormora 
at ytelsesplikten til debitor blir suspendert så lenge som kreditormoraen varer. Realdebitor 





Det synes imidlertid å være alminnelig anerkjent i den autoritative juridiske teori på 
området, hva gjelder både petroleumskontrakter og entreprisekontrakter, at kreditormora i 
tradisjonell forstand må forstås som et kontraktsbrudd fra Selskapets (byggherrens) side.  
Blant annet ettersom naturalytelser fra Selskapet er så sentralt for avviklingen av 
kontraktsforholdet, ligger virkningene av svikt ved slike ytelser nærmere alminnelige 
misligholdssanksjoner enn kreditormoravirkninger.
107
 Også innenfor entrepriseretten er det 
allment akseptert at kreditormora er et selvstendig erstatningsgrunnlag, som derfor må 




Det må på bakgrunn av dette sies å være akseptert at brudd på kreditorplikter kan være et 
selvstendig kontraktsbrudd i fabrikasjonskontrakter som NF 07. Dersom Selskapet ikke 
leverer prosjektering og materialer som avtalt, foreligger det således et kontraktsbrudd fra 
                                                 
104 Se Hagstrøm (2011) s. 335.  
105 Se Knoph (2009) s. 300 og Ot.prp 1986-87 nr. 80 s. 42 flg. 
106 ibid. s. 303.  
107 Se Kaasen (2006) s. 687.  
108 Se Barbo (1997) s. 580, Petterson (2010) s. 354 og ND 1982 s. 340 
 39 
Selskapets side. Til støtte for dette er også det faktum at brudd på de såkalte 
”medvirkningspliktene” er uttrykkelig omtalt som kontraktsbrudd i NF 07, se art. 27.  
 
Selskapets mislighold er imidlertid ikke et kontraktsbrudd i den forstand at Leverandøren 
kan kreve Selskapets kontraktsforpliktelser oppfylt in natura. Dette har sammenheng med 
at Selskapet har en avbestillingsadgang som nærmest er betingelsesfri, se NF 07 art. 17.
109
 
Hvor Selskapet har denne adgangen er det ikke hensiktsmessig å dømme Selskapet til å 
oppfylle sine medvirkningsforpliktelser.
110
 Selskapets mislighold kan heller ikke sies å 
være et kontraktsbrudd på lik linje som realdebitors mislighold når det kommer til 
konsekvensene. Misligholdsbeføyelsene er med andre ord ikke de samme, idet 
Leverandørens misligholdsbeføyelser nesten alltid vil begrense seg til kompensasjon av tid 
og penger gjennom endringssystemet.  
 
4.2 Endringsordre 
4.2.1 Innledning  
Hvorvidt man klassifiserer prosjekteringsfeil og mangler i Selskapets leveranser som 
kreditormora eller kontraktsbrudd er imidlertid mer av teoretisk betydning, enn av særlig 
praktisk betydning. Hvilke sanksjoner som kan gjøres gjeldende ved Selskapets mislighold 
av kreditorplikter må bero på en fortolkning av kontrakten.
111
 I NF 07 tillegges Selskapets 
mislighold rettsvirkninger gjennom endringsmekanismen. Dette er fremgangsmåten for 
hvordan Leverandøren får ekstra tid og/eller penger. Selskapet skal utstede endringsordre 




Endringsordresystemet anvendes under NF 07 i flere situasjoner og reiser enkelte generelle 
problemstillinger. I det følgende ønsker jeg å behandle enkelte sentrale aspekter som 
                                                 
109 Selskapet pådras imidlertid et økonomisk ansvar etter art. 17.2 og må betale avbestillingsgebyr 
etter art. 17.3.  
110 Se Barbo (1997) s. 480 petitavsnitt.  
111 l.c  
112 Se Kaasen (2006) s. 582.  
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knytter seg til risikofordelingen mellom kontraktspartene. Mekanismen med endringsordre 
er et system som søker å opprettholde den opprinnelige kommersielle balansen fastsatt ved 
kontrakten – svikt ved Selskapets ytelser skal ikke gå utover Leverandøren uten 
kompensasjon i form av tid og/eller penger.  
 
Det er kontraktens art. 27.1 som knytter Selskapets prosjekteringssvikt og mangelfulle 
leveranser sammen med endringsreglene, hvor Leverandøren har ”krav på justering av 
Fremdriftsplanen og/eller Kontraktsprisen i henhold til reglene i art. 12 til 16”.113 Mens art. 
27.1 første ledd regulerer virkningene av at Selskapet er forsinket med oppfyllelsen av sine 
kontraktsforpliktelser, er det bestemmelsens annet ledd som regulerer bruddet på alle 
Selskapets øvrige plikter.
114
 Den fastsetter at Leverandøren har ”tilsvarende rett til endring 
av Fremdriftsplan og tillegg til Kontraktsprisen ved… økte kostnader som skyldes 
mangelfull oppfyllelse av ytelser som påhviler Selskapet etter Kontrakten”. Videre er det 
art. 27.2 som fastsetter at Selskapet skal utstede endringsordre, som i følge art. 27.1 skal 
danne grunnlaget for justering av fremdriftsplan og/eller kontraktspris. Som utgangspunkt 





Under den tidligere versjon (NF 05), regulerte art. 27.1 kun en rett til utstedelse av endringsordre når Selskapets ytelser 
var forsinket eller en mangelfull ytelse førte til forsinkelse hos Leverandøren. NF 07 art. 27.1 er dermed redigert fra 05 
versjonen til å omfatte en komplett regulering av Selskapets kontraktsbrudd og Leverandørens krav på endringsordre.  
 
Den klassiske situasjon hvor endringsreglene kommer til anvendelse er hvor Selskapet vil 
endre Leverandørens kontraktsforpliktelse, enten via formløse instrukser eller via 
endringsordre som betegner seg som dette, se art. 16.1 første ledd. At også Selskapets 
mislighold betinger utstedelse av endringsordre er derfor utenfor de normale tilfeller. 
Kaasen nevner at det er naturlig å se med skjerpende blikk på at endringssystemet kommer 
til anvendelse ved Selskapets mislighold, i og med at dette ikke har noen ”… naturlig 
                                                 
113 Det fremkommer også av art. 12.3, som er en samlebestemmelse for hvilke regler som gir 
Leverandøren rett til å kreve endring av fremdriftsplan og/eller kontraktspris.  
114 Betalingsplikten reguleres av art. 27.3  
115 Se Kaasen (2006) s. 699.  
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sammenheng med de fleksibilitetsbehov som har begrunnet og bestemt utformingen av 
endringssystemet.” 116 At endringssystemet kommer til anvendelse, med endringsordre som 
en koblingssentral, er imidlertid hensiktsmessig ved at situasjonen identifiseres og 
eventuelle tvister vedrørende misligholdet og dets konsekvenser behandles fortløpende uten 
at fremdriften i prosjektet forstyrres mer enn nødvendig.
117
 Endringsreglene er også 
utformet for å gjenopprette kontraktsbalansen der Selskapet ensidig har grepet inn i 
Leverandørens plikter. Overført til Selskapets mislighold taler det for å anvende 
endringsreglene også i dette tilfellet – da kostnadene ved å oppfylle kontrakten blir endret 




Med endringsordren skal Leverandøren i prinsippet holdes skadesløs ved å kompenseres 
med tid og/eller penger. Brudd på Selskapets kontraktsforpliktelser er fortsatt Selskapets 
risiko. Dette gjelder både feil ved prosjekteringen og mangler i materialene fra 
Selskapet.
119
 Sandvik skriver imidlertid i tilknytning til den landbaserte entrepriserett at 
uttrykket ”skadesløs” ikke er treffende. Det er mer riktig å omtale de merytelser som ligger 
bak merkostnadene som tilleggsarbeid.
120
 Kaasen nevner også at det er upresist å si at 
leverandøren holdes skadesløs, da vederlagsspørsmålet reguleres av endringsreglene og i 
praksis art. 13.2, og dette tilleggsvederlaget kan avvike betydelig fra en egentlig 
skadesløsholdelse.
121
 Uavhengig av begrepsbruk vil Leverandøren bli kompensert for 
Selskapets kontraktsbrudd gjennom en rett til justering av fremdriftsplan og/eller 
kontraktspris. Bestemmelsen må imidlertid sees i sammenheng med Leverandørens 
varslings- og undersøkelsesplikt i art. 6.1 og art. 6.2. Dersom Leverandøren misligholder 
sin kontraktsforpliktelse i henhold til undersøkelse og varsling av Selskapets leveranser, vil 
Leverandøren kunne miste sitt krav på justering av fremdriftsplan og/eller kontraktspris jfr. 
art. 27.1 annet ledd siste punktum.
122
  
                                                 
116 Se Kaasen (1988) s. 316.  
117 l.c  
118 Se Kaasen: (2006) s. 584.  
119 ibid. s. 143.  
120 Se Sandvik (1977) s. 117.  
121 Se Kaasen (2006) s. 143 fotnote 35.  
122 Se nærmere om undersøkelse- og varslingsplikt i punkt 4.3 under.  
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4.2.2 Endringsordrekrav  
4.2.2.1 Noen utgangspunkter  
Som nevnt over, skal Selskapet i utgangspunktet utstede en endringsordre ved feil eller 
svikt ved egne leveranser, jf. NF 07 art. 27.2. Det er likevel ikke slik at Leverandøren 
nødvendigvis mottar en endringsordre fra Selskapet, til tross for at han har krav på dette. 
Den faktiske situasjon er gjerne motsatt, slik at Leverandøren må anmode eller kreve 
endringsordre. I art. 27.2 siste punktum oppstilles det en preklusiv frist, hvor Leverandøren 
må kreve endringsordre ”uten ugrunnet opphold” etter han har oppdaget kontraktsbruddet 
for å bli kompensert.
123
 Preklusjon er kort fortalt bortfall av et ellers berettiget krav, som 
følge av at kravet er fremmet for sent i henhold til en angitt frist.  
 
At Leverandøren har risikoen for å påberope seg Selskapets mislighold må ses på bakgrunn 
av at naturalytelsene fra Selskapet og Leverandøren blir svært sammensveiset i et typisk 
fabrikasjonsprosjekt. Det kan i praksis være vanskelig å skille ut den ”egentlige” årsak for 
at det oppstår en svikt.
124
 Den egentlige årsak er også lettere å oppdage på et tidlig stadium. 
Det vil derfor være lettere å se Selskapets bidrag til mangelen eller svikten kort tid etter 
mangelen eller svikten inntraff. Den preklusive fristen bidrar derfor til at Leverandøren er 
mer våken, og Selskapet kan komme i gang med forebyggende tiltak og oppretting tidligst 
mulig. NF 07 brukes ofte som kontrakter på store, langvarige og dynamiske prosjekter hvor 
det skjer mye underveis. Dette skaper et behov for at den som mener det har oppstått en 
svikt/fremdriftshindring som kan ha konsekvenser for fremdriften eller vederlaget sier ifra 
tidligst mulig. Og det er Leverandøren som sitter med den ”… informasjon og innsikt som 
kreves for å kunne oppdage en utvikling som kan innebære behov for justering av pris og 
tid.” 125 Det kan sies at kjernen i endringsmekanismen er at ”hvis det er noe” som kan tilsi 
                                                 
123 Se Kaasen (2006) s. 696.  
124 ibid. s. 579.  
125 Se Kaasen (1988) s. 320.  
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at Leverandøren har krav på justering av fremdriftsplan eller kontraktspris, må 




Regelen er som en reklamasjonsregel til fordel for Selskapet.
127
 Regelen er tilsvarende med 
art. 16.1 annet ledd vedrørende krav om endringsordre på bakgrunn av pålegg om arbeid 
utenfor Leverandørens kontraktsforpliktelser, hvor Leverandøren i begge tilfeller mister 
retten til å få en endringsordre ved passivitet.
128
 Ved vurdering av den preklusive fristen er 
det forsvarlig å se hen til rettskilder og momenter som knytter seg til art. 16.1 annet ledd, 
da det er på det rene at ”uten ugrunnet opphold” i denne artikkelen skal ha det samme 




4.2.2.2 ”Uten ugrunnet opphold”  
Den preklusive frist for å kreve endringsordre er som nevnt ”uten ugrunnet opphold”. Sett 
hen til risikofordelingen tilknyttet svikt ved Selskapets ytelser, er det denne preklusive 
fristen som kan avgjøre hvorvidt risikoen blir værende hos Selskapet (jfr. 
funksjonsfordelingen) eller om Leverandøren overtar hele eller deler av denne risikoen. 
Ved vurderingen vil det bli nødvendig å se hen til fristens start, fristens lengde og når 
fristen opphører.  
 
Leverandørens frist til å kreve endringsordre starter når Leverandøren har oppdaget 
kontraktsbruddet, jfr. art. 27.2 siste punktum. Når Leverandøren må anses for å ha 
oppdaget Selskapets mislighold må vurderes ut i fra en objektiv vurdering, hvor 
Leverandøren må være faktisk kjent med Selskapets mislighold.
130
 Fristavbrytende 
                                                 
126 Se Kaasen (2009) s. 59.  
127 Preklusjonsregelen er imidlertid mer generell, da den omfatter ethvert kontraktsbrudd på ethvert 
tidspunkt, mens den tradisjonelle reklamasjonsbestemmelse bare omfatter mangelsansvar og er bare 
aktuell etter levering av kontraktsgjenstanden, se Kaasen (2006) s. 583.  
128 Se Borchsenius (1989) s 161.  
129 Se Kaasen (2006) s. 700, som viser til vurderingen av den preklusive fristen i art. 16.1 når det 
skrives om tilsvarende frist i art. 27.2. 
130 ibid. s. 699.  
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virkning anses å være fra det tidspunkt kravet er forsvarlig sendt.
131
 Dette følger av regler 
om rettsbevarende utsagn/reklamasjon, og det tilsies av reelle grunner. Således er det ikke 
nødvendig at kravet er kommet frem til Selskapet.  
 
I henhold til endringsordrekravets form må det uttrykkelig betegnes som dette, og 
fremsettes skriftlig på fastsatt skjema jfr. NF 07 art. 16.1 tredje ledd. Selv om Selskapet 
skulle bli oppmerksom på Leverandørens standpunkt ved et muntlig krav om 
endringsordre, er det antakeligvis ikke tilstrekkelig til at preklusjonen avverges.
132
 
Endringsordrekravet må videre inneholde en spesifisert beskrivelse av det arbeid kravet 
gjelder, jfr. art. 16.1 tredje ledd if. Det betyr at kravet/omstendigheten må identifiseres i 




Ordlyden ”uten ugrunnet opphold” tilsier isolert sett at et grunnet opphold er tilstrekkelig i 
henhold til fristens lengde. Hovedspørsmålet er derfor hva som er et grunnet opphold. Det 
må med andre ord stilles krav til hvilken begrunnelse som kvalifiseres som gyldig for å 
vente med å rette krav om endringsordre.  
 
Leverandøren må i utgangspunktet kunne vente så lenge som han har saklig grunn til det.  
Kaasen uttaler likevel at det vanskelig kan tenkes andre gyldige grunner til å vente med 
fremsettelse av endringsordre enn at selve kommunikasjonen mellom Selskapet og 
Leverandøren ”tar noe tid”134. At Leverandøren foretar konsekvensvurderinger av 
Selskapets mislighold og utarbeider forslag til hvordan konsekvensene kan avhjelpes, vil 
ikke utgjøre et grunnet opphold
135
. Hvor Leverandøren somler med å fremsette krav om 
endringsordre er helt klart ikke et grunnet opphold. Leverandøren bærer selv risikoen for at 
kontraktsadministrasjonen er organisert på en slik måte at de relativt fort kan fastslå 
                                                 
131 Se Barbo (1997) s. 215.  
132 ibid. s. 208, og se PetrIus (1995) s. 51 (1994) 
133 ibid. s. 211.  
134 Se Kaasen (2006) s. 700.  
135 l.c  
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hvorvidt Selskapet har misligholdt sin kontraktsforpliktelse i henhold til prosjektering eller 
naturalytelser, og at de får fremsatt kravet like etterpå.  
 
Ved vurderingen vil det være naturlig å ta utgangspunkt i reglenes formål, som i det 
vesentligste er Selskapets behov for å få melding om situasjoner som har negative 
konsekvenser for tid og penger i prosjektet.
136
 Jo før Selskapet får melding om deres 
angivelige kontraktsbrudd, jo før kan Selskapet iverksette kompenserende tiltak. Fristens 
lengde kan derfor påvirkes av om Selskapet på grunn av for sen varsel er blitt avskåret fra å 





At fristen er oppstilt såpass skjønnsmessig tilsier at det er rom for en konkret vurdering i 
det enkelte tilfelle, hvor begrunnelsen for tiden som brukes vil avhenge av omstendighetene 
i den enkelte sak. Blant annet vil Leverandøren bruke lengre tid på å fastslå Selskapets 
mislighold dersom det forutsetter inngående undersøkelser/operasjoner, enn dersom det ved 
første øyekast på leveransen vil være lett å oppdage. Basert på et utvalg av 
ekspertavgjørelser som foreligger, legges det til grunn en konkret vurdering av om fristen 
er overholdt.
138
 Tidsvariasjonen i de enkelte avgjørelsene viser at avgjørelsene tilknyttet 
petroleumskontraktene er svært avhengig av de konkrete forhold i det enkelte tilfelle (jfr. 
punkt 1.5.3 ovenfor).  
 
Hvorvidt oppholdet er grunnet må uansett bygge på Leverandørens forhold, og Selskapets 
behov eller liknende er i utgangspunktet ikke av betydning. Men, Selskapets behov kan 
være et moment dersom Leverandøren var klar over Selskapets behov i denne 
henseende.
139
 Det vil imidlertid ikke være en unnskyldning i ettertid dersom det viser seg at 
sen fremsettelse av endringsordrekravet ikke hadde noen betydning for Selskapet.
140
  
                                                 
136 Se Barbo (1997) s. 217.  
137 l.c  
138 Se blant annet PetrIus 1995 s. 145 (1990), PetrIus 1995 s. 129 (1998), PetrIus 1996 s. 121 (1994) 
og PetrIus 1995 s. 41 (1994).  
139 Se Barbo (1997) s. 216.  
140 Se Kaasen (2006) s. 426.  
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Som nevnt må Leverandørens krav om endringsordre ses i sammenheng med de 
undersøkelse- og varslingsplikter som oppstilles i NF 07 art. 6. Leverandørens øvrige 
plikter etter kontrakten er kanskje den faktor som er av størst betydning ved fastleggelsen 
av tidsfristens lengde.
141
 Til tross for at det er fullt mulig å misligholde undersøkelse- og 
varslingsplikten i art. 6, og samtidige overholde den preklusive fristen til å kreve 
endringsordre i art. 27, kan det spores en sammenheng som kan ha betydning for 
vurderingen av oversittelse av den preklusive frist i art. 27. Barbo skriver i tilknytning til 
den landbaserte entreprise at ”Oppfyllelse av undersøkelsesplikten vil ofte føre til at 
entreprenøren oppdager, eller burde oppdaget, arbeidspålegg vedrørende arbeid utenfor 
de opprinnelige kontraktsplikter. Hvis undersøkelsesplikten misligholdes, og det må antas 
at entreprenøren ville fått den nødvendige oppfordring til å fremsette endringsordrekrav 
hvis mislighold ikke hadde foreligget, kan oppholdet vanskelig anses grunnet.”142 Til tross 
for at Barbo her skriver om oppdagelse av arbeidspålegg, har det overføringsverdi til 
oppdagelse av Selskapets mislighold, da kjernen er det samme – Leverandøren må reise 
krav om endringsordre for å bli kompensert med tid og/eller penger på grunn av forhold 
Leverandøren i utgangspunktet ikke har risikoen for. 
 
 I og med at vurderingen omkring ugrunnet opphold knytter seg til Leverandørens forhold, 
fremfor Selskapets behov, må bevisføringsplikten for at det forelå saklig grunn til å vente 




4.2.3 Oversittelse av den preklusive fristen  
Art. 27.2 sier uttrykkelig at oversittelse av den preklusive fristen fører til at Leverandøren 
taper retten til å påberope seg Selskapets kontraktsbrudd. Her ligger den direkte likhet 
mellom preklusjon i art. 27.2 og alminnelige regler om reklamasjon som betingelse for å 
                                                 
141 Se Barbo (1997) s. 218.  
142 l.c  




 Leverandøren har ikke lenger krav på å bli holdt skadesløs, 
til tross for at prosjekteringssvikten eller den mangelfulle leveransen i utgangspunktet er 
Selskapets risiko etter kontraktens funksjonsfordeling. De negative konsekvenser av 
Selskapets kontraktsbrudd overføres således til Leverandøren, som om de var hans egne.
145
 
Leverandøren må oppfylle i henhold til sin kontraktsforpliktelse uten kompensasjon, for 
svikt ved forhold partene som utgangspunkt har avtalt at Selskapet skal ha risikoen for (se 
punkt 2.2 ovenfor). Endringsordresystemet fremstår derfor som et mulig unntak fra 
utgangspunktet, hva gjelder risikoplassering for svikt ved Selskapets ytelser.  
 
4.3 Undersøkelse- og varslingsplikt  
4.3.1 Innledning  
NF 07 art.6 pålegger Leverandøren en undersøkelse- og varslingsplikt, hva gjelder de 
materielle sider ved Selskapets ytelser (prosjektering og materialleveranser).
146
 Ved en 
fremstilling av svikt ved prosjektering og materialer som Selskapet leverer under NF 07, er 
den kontraktfastsatte undersøkelsesplikt for Leverandøren av sentral betydning. Oppgaven 
har ovenfor vist hvordan risikoen for svikt ved Selskapets ytelser i utgangspunktet ble 
allokert i henhold til en funksjonsfordeling i kontrakten (se punkt 2.2 ovenfor), men hvor 
Leverandøren kan bli pådratt risikoen ved manglende oppfyllelse av endringsordresystemet 
(se punkt 4.2.3 rett over).  
 
Undersøkelsesplikten fremstår som et ytterligere unntak fra utgangspunktet, hvor 
misligholdt undersøkelse- og varslingsplikt kan føre til at risikoen for uoverensstemmelser 
og feil i Selskapets ytelser overføres til Leverandøren. Misligholdt undersøkelse- og 
varslingsplikt kan dermed utløse to konsekvenser for Leverandøren, som innebærer en 
risikooverføring fra Selskapet til Leverandøren; (i) ikke krav på justering av fremdriftsplan 
og/eller kontraktspris jfr. art. 27.1 annet ledd, og (ii) ansvarlig på erstatningsrettslig 
                                                 
144 ibid. s. 225.  
145 Se Borchsenius (1989) s. 166.  
146 Leverandøren har også en plikt til å kontrollere at Selskapets ytelser leveres til riktig tid jfr. NF 07 
art. 11.  
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grunnlag for påløpte ekstra utgifter jfr. art. 6.3. Mens konsekvensen av for sen eller unnlatt 
varsling etter art. 6 vil være ansvar for enkelte økte utgifter eller kostnader, vil 
konsekvensen av unnlatt oppfyllelse av art. 27 kunne medføre bortfall av et krav i sin 
helhet.  
 
4.3.2 Begrunnelse/hensyn  
At det er pålagt undersøkelse- og varslingsplikt i kontrakt kan først og fremst begrunnes 
med at det er hensiktsmessig at mislighold fra Selskapet oppdages på et tidlig stadium. 
Dette fordi konsekvensene kan minimaliseres, blant annet ved at Selskapet blir i posisjon til 
å iverksette nødvendige tiltak før for eksempel leveransen blir inkorporert i 
kontraktsgjenstanden.
147
 Hvorvidt det er rimelig å pålegge Leverandøren dette ansvaret er 
imidlertid ikke gitt. Det er hovedsakelig i Selskapets interesse å vite om feil og mangler så 
tidlig som mulig i prosjektet, for å minimalisere omkostningene de kan føre med seg og 
andre ringvirkninger. Likevel er det Leverandøren som har det helhetlige ansvaret for å 
fullføre kontraktsgjenstanden og kan derfor sies å være nærmest til å oppdage eventuelle 
feil og mangler ved leveranser som skal inngå i kontraktsgjenstanden. Dersom Selskapet 
skulle hatt en tilsvarende posisjon som Leverandøren ville det innebære en omfattende 
involvering i prosjektet, og det med uheldige konsekvenser og merkostnader. Blant annet 
har Selskapet begrenset med folk til å påta seg den undersøkelsesplikt som er nødvendig. 





Det knytter seg også preklusive frister til varslingsplikten i art. 6. Ved siden av den lettere 
pønale karakter den preklusive frist for varsling innebærer, er hensynet bak regelen at den 
skal fremtvinge en tidlig avklaring. Hovedsakelig er det et praktisk behov som ligger bak. 
Kontraktsmotparten har behov for avklaring for å effektivt ivareta egne posisjoner og sikre 
at relevant dokumentasjon ikke blir vanskelig tilgjengelig eller går tapt.
149
 På bakgrunn av 
                                                 
147 Se Kaasen (2006) s. 144.  
148 Se Kaasen (2009) s. 57.  
149 ibid. s. 54.  
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begrunnelsen bak Leverandørens undersøkelses- og varslingsplikt er det mest nærliggende 
at preklusjonsregelen retter seg mot den som tilvirker kontraktsgjenstanden – det er 
Leverandøren som må ha en sterk oppfordring til å si ifra hvis det er noe når han sitter som 
”… edderkoppen i prosjektets spindelvev.”150  
 
4.3.3 Undersøkelsesplikten vedrørende prosjektering art 6.1 
4.3.3.1 Når inntreffer undersøkelsesplikten  
Artikkelen oppstiller ingenting hva gjelder undersøkelsespliktens lengde. Men det må antas 
at Leverandøren har en kontinuerlig undersøkelsesplikt, så fremt Selskapets prosjektering 
ikke er sluttført.
151
 Leverandøren må kunne vente med å undersøke Selskapets tegninger og 
spesifikasjoner til et ”naturlig stadium i arbeidet”152. Dette begrunnes blant annet med at 
kontrakten ikke oppstiller noen ubetinget plikt for Leverandøren å undersøke så snart 
dokumentene foreligger, samtidig som prosjekteringen ofte videreutvikles av Selskapet 
under kontraktens liv. Når Leverandøren må anses for å ha kommet til et naturlig stadium 
er imidlertid ikke nærmere spesifisert, og må bero på en helhetsvurdering i det konkrete 
tilfellet.  
 
4.3.3.2 Pliktens omfang  
NF 07 art. 6.1 bestemmer at Leverandøren skal søke etter mangler og uoverensstemmelser 
(”feil”) i Tegninger og Spesifikasjoner. Dette omfatter alle de dokumenter som inngår i 
kontraktens Vedlegg E (Spesifikasjoner) eller Vedlegg F (Tegninger). Videre omfatter det 
både de dokumenter som forelå ved kontraktsinngåelsen, og de som er endret eller kommet 
i tillegg under kontraktsperioden ved hjelp av Selskapets ensidige endringsrett.  
 
                                                 
150 ibid. s. 57.  
151 Se Kaasen (2006) s. 148.  
152 l.c  
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I henhold til hva som kan utgjøre ”feil”, er dette belyst under avsnittet om Selskapets 





Det fremkommer av ordlyden i art. 6.1 at Leverandøren skal ”søke” etter mangler og 
uoverensstemmelser. Ordlyden tilsier dermed at Leverandøren skal gjøre noe positivt – det 
skal til en viss grad gjøres aktive undersøkelser. Det er blant annet uttalt at uttrykket ”søke 
etter” må innebære at Leverandøren må gjøre noe mer enn det som er nødvendig for egne 
arbeidsoperasjoner, da undersøkelsesplikten er en selvstendig kontraktsforpliktelse.
154
 
Leverandøren skal med andre ord lete etter forhold som påvirker byggingen, og slike 




En konsekvens av at undersøkelsesplikten er en selvstendig kontraktsforpliktelse er at 
Leverandøren ikke kan kreve verken tilleggsbetaling eller annen kompensasjon for det 
arbeid han må iverksette for å oppfylle undersøkelsesplikten – så fremt dette ligger 
innenfor kontraktsforpliktelsen i art. 6.1.
156
 At Leverandøren skal overvinne feilen som 
oppdages er imidlertid utenfor hans kontraktsforpliktelser, og Leverandøren må i så måte 
følge endringsreglene for å få kompensasjon for dette jfr. art. 6.4 hvor art. 12-16 
(endringsreglene) gjelder tilsvarende.  
 
Det tvilsomme og interessante er omfanget av Leverandørens plikt til å undersøke 
Selskapets tegninger og spesifikasjoner. Et sted må grensen gå for når vi er utenfor 
Leverandøren kontraktfastsatte undersøkelsesplikt. At Leverandøren skal gjennomgå alt av 
materiale kan ikke kreves, dette vil ”… sprenge rammen for en fabrikasjonskontrakt.”157 
Undersøkelsesplikten må begrenses til de mer åpenbare feil og mangler ved Selskapets 
                                                 
153 Undersøkelsesplikten er imidlertid ikke begrenset til Selskapets kontraktsbrudd. Leverandørens 
undersøkelsesplikt gjelder uavhengig om svikten kan tilordnes Selskapets kontraktsbrudd, se Kaasen 
(2006) s. 148-149.  
154 Se Kaasen (2006) s. 150 og PetrIus (1996/1) s. 23 (1988).  
155 ibid. s. 149.  
156 Se Barbo (1997) s. 490 petitavsnitt.  




 Dette begrunnes med at Selskapets sakkyndige konsulenter råder over betydelige 
ressurser og har mer tid til prosjekteringsarbeidet enn Leverandøren har til utførelsen av 
byggearbeidene. På bakgrunn av dette må Leverandøren i all hovedsak kunne stole på at de 




Ikke i noen tilfelle kan det kreves at Leverandøren finkjemmer alt av tegninger og 
spesifikasjoner som kommer fra Selskapet. Det kan imidlertid ikke aksepteres at 
Leverandøren ikke gjør noen form for undersøkelser utenom sine opprinnelige 
arbeidsforpliktelser i kontrakten. Et grunnleggende synspunkt følger av 
funksjonsfordelingen i kontrakten. Hvor det er meningen at leverandøren skal foreta mer 
omfattende undersøkelser enn det som opprinnelig følger av hans kontraktsforpliktelse, må 





Det følger av NF 07 art. 6.1 annet ledd at dersom Leverandøren oppdager
161
 mangler og 
uoverensstemmelser i Selskapets tegninger og spesifikasjoner, skal Leverandøren gi varsel 
om dette uten ugrunnet opphold.  
 
Det er først og fremst på det rene at det hefter et skriftlighetskrav til varselet, se NF 07 art. 
36.1. Utover dette oppstilles det imidlertid ikke noe formkrav (kfr. formkravet ved krav på 
justering av fremdriftsplan og/eller kontraktspris ved endringsordrekrav). Leverandørens 
varsel må imidlertid identifisere hva som utgjør en mangel eller uoverensstemmelse – det 
er ikke tilstrekkelig å bare gi Selskapet en enkel melding om at det ble oppdaget mangler.  
 
Men kravet til innholdet i varslet og spesifiseringen av mangel eller uoverensstemmelse må 
sees i forhold til tidsbetingelsen. Leverandøren må varsle ”uten ugrunnet opphold” etter 
                                                 
158 Se Askheim m.fl (1983) s. 199.  
159 l.c  
160 l.c  
161 Det har ingen betydning om feilen er oppdaget ved de pålagte undersøkelser, eller på grunn av 
andre omstendigheter.  
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mangel eller uoverensstemmelse oppdages. Med tanke på hva varslet skal inneholde, vil det 
dermed ikke være grunnet ”… å ta seg tid til å foreta nærmere utredninger av årsaker, 
virkninger og mulige tiltak.” 162 Hva som er et grunnet opphold må vurderes konkret i det 
enkelte tilfelle. Det er en helhetsvurdering som vil bli lagt til grunn. Det kan her vises til 
momenter under drøftelsen av ugrunnet opphold i tilknytning til art. 27.2 siste punktum.  
 
4.3.4 Undersøkelsesplikten vedrørende Selskapets leveranser art 6.2  
4.3.4.1 Innledning  
Gjenstand for undersøkelse i art. 6.2 er de naturalytelser fra Selskapet som omfattes av 
kontraktens Vedlegg G: Selskapets leveranser. Som ved Selskapets prosjektering vil dette 
omfatte vedlegget slik det til enhver tid måtte være, i det det kan ha vært gjenstand for 
endring etter kontraktsinngåelsen, se art. 12-16. Kaasen skriver blant annet at 
undersøkelsen vedrørende Selskapets leveranser også bør omfatte anvendeligheten, hvor 




4.3.4.2 Visuell undersøkelse (første ledd) 
Artikkelens første ledd oppstiller en relativt rask undersøkelsesplikt ved mottagelse av 
Selskapets leveranse. Den skal foretas ”umiddelbart” etter mottagelsen, og eventuelle 
mangler som oppdages skal det varsles om til Selskapet ”innen 48 timer” etter mottagelsen.  
 
Den undersøkelsen kontrakten oppstiller er først og fremst en visuell undersøkelse, og det 
sier seg selv at det er begrenset hvor inngående denne kan være – sett hen til at 
Leverandøren har 48 timer fra mottagelsen til varslingen skal finne sted. Grovt sagt kan det 
sies å være mangler som kan oppdages ved første øyekast på leveransen det er snakk om. 
Eksempelvis, dersom Selskapet er forpliktet til å levere to paller med ventiler og det bare 
leverer en pall, er dette noe Leverandøren må kunne oppdage ved en visuell undesøkelse 
                                                 
162 Se Kaasen (2006) s. 150.  
163 Se Kaasen (2006) s. 154.  
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rett etter leveransen er mottatt. Kravene til den visuelle undersøkelsen varierer imidlertid 
med godsets art , og ”det sentrale er at han skal foreta den inspeksjon man normalt ville 
foreta umiddelbart ved mottak av denne type varer etter denne type transport. Normalt vil 
dette i hvertfall innebære kontroll av antall kolli og generell ytre inspeksjon av emballasje 
med sikte på å avdekke transportskader.”164  
 
4.3.4.3 Nærmere undersøkelser (annet ledd)  
Etter bestemmelsens annet ledd skal Leverandøren ”innen rimelig tid” og ikke senere enn 
”den frist som nevnt i Vedlegg G”, foreta nærmere undersøkelser. Her, som ved 
undersøkelse av Selskapets prosjektering, henger fristen for når undersøkelsen skal foretas 
sammen med hvor grundig undersøkelse som er påkrevd. Som Kaasen uttaler må 
Leverandøren ”… kunne rasjonalisere arbeidet ved for eksempel å slå sammen 
undersøkelser der dette er naturlig, selv om det skulle føre til utsatt undersøkelse av de 
tidligst mottatte leveranser.”165  
 
Undersøkelsen skal være samsvarende med undersøkelser som nevnt i Vedlegg G, og ellers 
slike undersøkelser ”som en samvittighetsfull kjøper ville foretatt”. Hvorvidt Leverandøren 
har foretatt undersøkelser som nevnt i Vedlegg G må avgjøres ut i fra en vanlig 
undersøkelse av faktiske omstendigheter. Et avvik fra de undersøkelser Leverandøren i 
henhold til Vedlegget plikter å foreta vil utgjøre misligholdt undersøkelsesplikt.  
 
Ellers skal som nevnt undersøkelsen tilsvare den undersøkelsen en samvittighetsfull kjøper 
ville ha foretatt. Dette er en skjønnsmessig standard, hvor det må foretas en konkret 
vurdering i hvert enkelt tilfelle. ”Innholdet av denne standarden beror i første rekke på 
vareslag. Men det er også relevant om det foreligger spesielle holdepunkter for å anta noe 
om gjenstandens kontraktsmessighet.”166 Det vises da til eksempler som hvor 
                                                 
164 l.c 
165 Se Kaasen (2006) s. 155 
166 l.c  
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Leverandøren har tidligere erfaringer med samme type leveranse eller samme type 
transport, som tilsier hvordan Leverandøren burde undersøke leveransen.  
 
4.3.4.4 Varslingsplikten  
Dersom en mangel oppdages, uansett hvordan den oppdages, skal Leverandøren ”straks” 
varsle Selskapet. Vurderingen av den tillatte tidsbruken til Leverandøren fra han oppdager 
mangelen til det varsles er tilnærmet likt som i art. 6.1 , til tross for at art. 6.2 bruker 
uttrykket ”straks” og ikke ”uten ugrunnet opphold”. At Leverandøren må varsle straks 
tilsier ”… at Leverandøren ikke kan bruke mer tid enn det som med nødvendighet kan 
kreves for å nedfelle oppdagelsen i et kontraktsmessig varsel.”167  
 
Hva gjelder formkrav til varslingen er det som ved varsling etter art. 6.1 ingen formkrav 
utover skriftlighetskravet jfr. art. 36.1.  
 
4.3.5 For sen eller manglende varsling  
4.3.5.1 Konsekvenser  
Dersom Leverandøren varsler Selskapet rettidig i henhold til art. 6.1 eller art. 6.2, skal 
Selskapet sørge for at feilen blir rettet eller gi Leverandøren instruks etter endringsreglene 
om hvordan han skal forholde seg til feilen, jfr. art.6.4. Har imidlertid Leverandøren 
oversittet fristen, følger det av NF 07 art. 6.3 at Leverandøren kan bli ansvarlig for ”direkte 
ekstra utgifter” på culpagrunnlag. Aktsomhetskravet må ses i lys av at Leverandøren er 
pålagt en omfattende undersøkelsesplikt.
168
 Dette gjelder naturligvis også dersom 
varslingen ikke har funnet sted i det hele tatt.  
 
Til tross for at risikofordelingen i utgangspunktet følger funksjonsfordelingen i kontrakten, 
kan som nevnt både for sent fremsatt krav om endringsordre og misligholdt undersøkelse- 
                                                 
167 l.c 
168 Se Kaasen (2006) s. 589.  
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og varslingsplikt kan føre til at det skjer en risikooverføring – i favør av Selskapet. For sen 
varsling eller manglende varsling av prosjekteringsfeil og mangelfulle leveranser kan 
dermed føre til at Leverandøren overtar deler av risikoen som Selskapet opprinnelige 
hadde. Mer korrekt sagt er det kanskje å si at Leverandøren overtar ansvar for 
konsekvensene av for sen eller unnlatt varsling, enn at de overtar risikoen (dette i 
motsetning til manglende oppfyllelse av endringsordresystemet, hvor risikoen i sin helhet 
kan måtte bæres av Leverandøren.)  
 
En ytterligere konsekvens ved misligholdt undersøkelse- og varslingsplikt, er at 
Leverandøren bli bundet av prosjekteringen og de mangelfulle leveransene med dens feil, 
jfr. art. 23.1 annet ledd. Mener Leverandøren at dette er en endring av hans opprinnelige 
kontraktsforpliktelse, må Leverandøren kreve endringsordre innen den preklusive frist i art. 
16.1. Skulle Leverandøren også oversitte denne friste risikerer han å måtte oppfylle sine 
kontraktsforpliktelser, med de feil/mangler som Selskapet hadde risikoen for, uten justering 
av fremdriftsplan og/eller kontraktspris. Denne delen av oppgaven vil ta for seg de 
konsekvenser som følger direkte av art. 6.3.  
 
Det er imidlertid visse forutsetninger som må foreligge for at Leverandøren kan bli 
ansvarlig for kostnader forbundet med Selskapets mangelfulle leveranser, og det er 
begrenset hvilke type kostnader Leverandøren kan bli ansvarlig for. 
 
4.3.5.2 Ekstra utgifter  
Først og fremst er det bare ”ekstra utgifter” som Leverandøren kan bli ansvarlig for.  
Eksempelvis vil ikke Leverandøren bli ansvarlig for kostnadene Selskapet påføres for å 
utbedre en mangel som påheftet deres leveranse til Leverandøren. Det er bare de utgifter 
som oppstår fordi Leverandøren ikke varslet eller ikke varslet rettidig som Leverandøren 
kan blir ansvarlig for. Selskapet bærer fortsatt risikoen for selve feilen/mangelen, forutsatt 
at Leverandøren rettidig har forelagt krav om endringsordre til Selskapet (se punkt 4.21 
ovenfor om endringsordrekrav). Systemet er med andre ord at hver part selv må bære 
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følgene av sine feil.
169
 Selskapet må bære følgene av eventuell prosjekteringsfeil eller 
mangelfulle leveranser og Leverandøren for eventuell misligholds undersøkelse- og 
varslingsplikt. Det skjer således en risikofordeling, og ikke en full risikooverføring.
170
 
Hagstrøm skriver blant annet i tilknytning til undersøkelse- og varslingsplikten i NS, at 
hvis det for eksempel var uaktsomt av entreprenøren å overse feil i en konsulents 
beregning, må det betraktes som enn mer uaktsomt av konsulenten å begå dem – og denne 
feilen skal belastes byggherren.
171
 Man står med andre ord overfor samvirkende årsaker; på 
den ene siden de risikofaktorer som faller innenfor Selskapets risikofelt, og på den andre 
siden Leverandørens for sene eller unnlatte varsling av risikofaktoren, som Leverandøren 




Art. 6.3 annet punktum slår fast at også ekstra utgifter som er en følge av mangler og 
uoverensstemmelser som ”burde ha vært” oppdaget gjennom Leverandørens 
kvalitetssikringssystem eller ved undersøkelser som nevnt i art. 6.2 er omfattet. Således vil 
også skjulte mangler kunne omfattes i den grad disse ”burde ha blitt” oppdaget. Dette tilsier 
at det ikke er nødvendig at mangelen i Selskapets leveranser eller uoverensstemmelsene i 
prosjekteringen er faktisk oppdaget. Kontrakten legger til grunn at dersom Leverandøren 
burde ha oppdaget mangelen eller uoverensstemmelsene ved (1) Leverandørens 
kvalitetssikringssystem, (2) en visuell undersøkelse, (3) undersøkelser som nevnt i Vedlegg 
G eller (4) slike undersøkelser som en samvittighetsfull kjøper ville foretatt, kan 
Leverandøren også bli ansvarlig for de ekstra utgiftene. Konsekvensene ved for sen eller 
unnlatt varsling inntrer dermed også hvor Leverandøren faktisk ikke har oppdaget feilene, 
forutsatt at han burde ha oppdaget dem ved de nevnte undersøkelser.  
 
                                                 
169 Se Borchsenius (1989) s.165.  
170 Se Hagstrøm (2011) s. 352.  
171 l.c  
172 Se Askheim m.fl (1983) s. 200.  
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4.3.5.3 Årsakssammenheng  
Enhver ekstra utgift er imidlertid ikke Leverandørens ansvar. Art. 6.3 er ikke tiltenkt å 
lempe alt ansvar over på Leverandøren, uavhengig av kostnadspost og årsakssammenheng 
for urettidig varsling eller unnlatt varsling. De ekstra utgiftene må oppstå ”i forbindelse 
med” arbeidet. Det oppstilles her et vilkår om årsakssammenheng, hvor også 
adekvansbetraktninger må antas å få anvendelse.  
 
Utgifter som således er utelukket er for eksempel kostnader Selskapet påføres fordi 
feilen/mangelen får virkning for andre kontrakter Selskapet har inngått, og som ligger 
utenfor hva Leverandøren med rimelighet kunne se var en nærliggende og adekvat 
konsekvens av manglende varsling. Dette kan tenkes hvor ”… motstridende spesifikasjoner 
er sendt flere Leverandører eller fordi forsinkelsen får knock-on-effekter i andre 
kontraktsforhold.”173 Annet eksempel på utgifter som typisk faller utenom er såkalt ikke-
prosjektavhengige administrasjonskostnader (”interne kostnader”), idet det gjerne ikke 
foreligger en nærliggende årsakssammenheng mellom slike kostnader og Leverandørens 




4.3.5.4 Betydningen av Selskapets forsikringer  
Det er videre en forutsetning at omkostningene ikke er dekket av Selskapets forsikring. 
Dette er uttrykkelig slått fast i art. 6.3. Hvorvidt omkostningene dekkes av Selskapets 
forsikring må vurderes konkret ved å se hen til forsikringsdekningen, og det vil som oftest 




4.3.5.5 Rettighet- og/eller garantitap for Selskapet  
Foruten at Leverandøren kan bli ansvarlig for ekstra utgifter (som ikke er dekket av 
Selskapets forsikringer), kan Leverandøren bli ansvarlig for det tap Selskapet påføres om 
                                                 
173 Se Kaasen (2006) s. 152.  
174 Se Barbo (1989) s. 436.  
175 Se Kaasen (2006) s. 156.  
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de mister rettigheter eller garantier på grunn av den for sene eller fullstendig utelatte 
varslingen. Kaasen skriver at dette er praktisk fordi Selskapets leveranser som oftest er 
kjøpt inn fra andre Leverandører. ”Dersom den garantitiden som gjelder for innkjøpet 
utløper før Selskapet varsles av Leverandøren om mangelen, kan altså Leverandøren 
holdes ansvarlig for Selskapets tap ved ikke å kunne gjøre garantien gjeldende, forutsatt at 
tapet ikke ville oppstått dersom Leverandøren hadde varslet rettidig.”176 Ettersom dette 
gjerne er en avledet konsekvens av Leverandørens unnlatte varsling, innebærer derfor dette 
prinsipp et unntak fra kravet til nærliggende årsakssammenheng (se punkt 4.3.5.3 overfor).  
  
4.4 Kan Leverandøren få kompensasjon på andre måter enn via 
endringssystemet?  
4.4.1 Innledning  
Det er et faktum at Leverandøren under NF 07 ofte kan påta seg betydelig risiko, 
sammenliknet med andre kontrakter om utførelse av arbeid mot vederlag. Et karakteristisk 
trekk ved Leverandørens kontraktsforpliktelse er at det er tale om en langsiktig 
forpliktelse.
177
 Det er nærmest umulig for kontraktspartene ved kontraktsinngåelse å 
regulere alle fremtidige faktorer som kan påvirke Leverandørens ytelsesplikt. Et sentralt 
trekk ved kontraktene som følge av den usikkerhet en langsiktig forpliktelse skaper er 
kontraktens endringsmekanisme, som vi har sett på ved flere anledninger i oppgaven. 
Leverandøren er imidlertid ikke gitt en ensidig rett til å endre kontraktsforpliktelsene slik 
som Selskapet – verken sin egen kontraktsforpliktelse eller Selskapets. Leverandørens 
”skjold og våpen” er adgangen til å få justert fremdriftsplan og/eller få tilleggsvederlag for 
arbeidet, se art. 16.1 annet ledd og art. 27.2. Leverandøren har i utgangspunktet ingen andre 
mekanismer i kontrakten for å håndtere den situasjonen som oppstår når Selskapet 
misligholder sine kontraktsforpliktelser. Det kan dermed spørres hvorvidt Leverandøren 
har i behold andre misligholdsbeføyelser utenfor kontrakt, som hevingsrett og/eller 
erstatningsrett.  
                                                 
176 l.c  
177 Se tilsvarende for entreprise Sandvik (1966) s. 85.  
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4.4.2 Kan Leverandøren heve kontrakten?  
NF 07 inneholder ikke en uttrykkelig bestemmelse som gir Leverandøren hevningsrett, slik 
Selskapet er gitt i art. 26 ved Leverandørens mislighold. Videre finnes det heller ingen 
bestemmelse som særskilt angir at følgene for Selskapets kontraktsbrudd er uttømmende 
regulert ved kontrakten, slik kontrakten angir ved Leverandørens kontraktsbrudd (se art. 
24.4 og art. 25.5). I mangel av andre holdepunkter, er det derfor ingen grunn til at 





Det følger av alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper at en kontraherende part er 
berettiget til å heve kontrakten dersom det foreligger et ”vesentlig kontraktsbrudd” fra 
medkontrahentens side.
179
 Vurderingstemaet er hvorvidt misligholdet er av en slik art at det 
gir kontrahenten ”… rimelig grunn for … å si seg løst fra kontrakten… ”180. Ved 
manglende medvirkning i tilvirkningskjøp vil tilvirkeren kunne bli påført betydelige 
ulemper, for eksempel fordi manglende spesifikasjoner og ønsker fra bestillerens side 
vanskeliggjør en rasjonell utnyttelse av tilvirkerens produksjonskapasitet.
181
 Hensynet til 
tilvirkeren er imidlertid ofte ivaretatt gjennom andre beføyelser, og hevingsretten er derfor 
mindre praktisk. Ved petroleumskontrakter må uansett vesentlighetsvurderingen bygge på 
”… de virkninger misligholdet har etter fradrag for den kompensasjon Leverandøren får 
gjennom endringsreglene.”182  
 
Når det gjelder vesentlig mislighold i henhold til byggherrens kontraktsforpliktelse til å 
prestere de ytelser som skal bidra til selve utførelsen, er det i entrepriseretten sagt at det 
vanskelig kan bli spørsmål om hevingsrett.
183
 ”Slike forhold vil gi entreprenøren krav på 
                                                 
178 Se Kaasen (2006) s. 688.  
179 Se Hagstrøm (2011) s. 426.  
180 Se Rt. 1998 s. 1510 (på s. 1518) 
181 Se Hagstrøm (2011) s. 636.  
182 Se Kaasen (2006) s. 591 (petit).  
183 Se Sandvik (1977) s. 260.  
 60 
fristforlengelse og pristillegg, og det må være en naturlig konsekvens av entreprenørens 
plikt til å utføre bestilt endrings- og tilleggsarbeid at han plikter å ta de merytelser slike 
forhold medfører mot at han blir kompensert i tid og penger.”184 Sandvik skriver imidlertid 
at entreprenøren må gis hevningsrett dersom svikten til byggherrens medvirkning er å anse 
som vesentlig. Ved vurderingen tas det hensyn til hvorvidt ”… entreprenøren er 
tilstrekkelig tilgodesett ved retten til tilleggsvederlag og fristforlengelse.”185 Hagstrøm 
nevner som eksempel hvor byggherren unnlater i lengre tid å skaffe de nødvendige 
offentlige tillatelser til arbeidet.
186
 I et slikt tilfelle kan kontraktsbruddet bli så alvorlig at 
den økonomiske kompensasjonen ikke er tilstrekkelig, og at entreprenøren har rimelig 
grunn til å komme seg ut av kontraktsforholdet.  
 
Tilsvarende må antas å gjelde for Leverandørens under NF 07. Dersom kontraktens system 
ikke gir tilstrekkelig kompensasjon for Selskapets mislighold, er det ingenting i NF 07 som 
tilsier at Leverandøren ikke har mulighet til å heve kontrakten. Det må imidlertid holdes 
fast ved hovedvilkåret for rett til hevning; at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd, og 
at vesentlighetsvurderingen er tilknyttet kontraktsbruddets virkning for Leverandøren etter 
at kompensasjon er gitt via endringssystemet.  
 
4.4.3 Har Leverandøren krav på erstatning?  
Etter alminnelige obligasjonsrettslige prinsipper er kreditor ansvarlig for tap som han 
påfører den andre parten ved kreditormora – men bare i de tilfeller hvor det er adgang til å 
få dom for at kreditor skal medvirke.
187
 Utenfor dette tilfellet er det uenighet i teorien, om 





                                                 
184 l.c 
185 l.c  
186 Se Hagstrøm (2011) s. 637.  
187 ibid. s. 638.  
188 l.c  
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I tilknytning til Leverandørens erstatningskrav under NF 07 er det imidlertid uttalt at 
preklusjonsregelen i art. 27.2 tilsier at art. 27.1 er en uttømmende regulering, for 
Leverandørens krav på økonomisk kompensasjon. Leverandøren er avskåret fra å påberope 
seg kontraktsbruddet dersom endringsordrekrav ikke er fremsatt som anvist i 
endringsordresystemet, herunder innen den preklusive fristen.
189
 Dette begrunnes med at 
art. 27.1 første ledd henviser til blant annet art. 13.2 om hvordan kompensasjon skal skje. 
Dersom Leverandøren kunne krevd erstatning etter vanlige kontraktsregler ved rettidig 
endringsordrekrav ville dette være i direkte strid med art. 27.1, i og med at det i realiteten 
ville vært en tilsidesettelse av kontraktens regulering for hvordan kompensasjon skal skje.  
 
Den forrige versjon, NF 05, inneholdt ingen regulering for Leverandørens krav på 
skadesløsholdelse for tap på grunn av svikt ved Selskapets ytelser, dersom svikten ikke 
hadde som konsekvens at fremdriften ble hindret (se petitavsnitt i punkt 4.2.1 ovenfor).
190
 
Tidligere var derfor kontrakten taus, hva gjaldt Leverandørens krav på kompensasjon for 
prosjekteringssvikt og mangelfulle leveranser som ikke hadde ført til forsinkelse. Art. 27.1 
sperret den gang derfor ikke bruk av andre sanksjoner og ”bakgrunnsretten… kunne gi ham 
et erstatningskrav.”191 
 
Art. 27.1 i NF 07 regulerer imidlertid bruk av endringsordresystemet også hvor 
prosjekteringssvikt og mangelfulle leveranser bare fører til økte kostnader hos 
Leverandøren. Etter Kaasens betraktning vil derfor bruk av alminnelige erstatningsrettslige 
bestemmelser ved Selskapets kontraktsbrudd, være i strid med art. 27 i kontrakten. På 
bakgrunn av dette vil derfor ikke Leverandøren kunne kreve erstatning etter 
bakgrunnsretten, for økonomisk tap som følge av Selskapets kontraktsbrudd.  
 
  
                                                 
189 Se Kaasen (2006) s. 696-697.  
190 Se Barbo (1989) s. 366.  
191 Se Kaasen (2006) s. 688.  
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5 Avsluttende kommentarer  
Fremstillingen ovenfor viser hvordan svikt ved Selskapets ytelser i utgangspunktet er 
Selskapets risiko, idet risikofordelingen følger funksjonsfordelingen i kontrakten. 
Prinsippet illustreres ved bestemmelsene i NF 07, og vil trolig også få anvendelse der 
kontrakten er taus og utfyllende tolkning er nødvendig. Funksjonsfordelingen vil også 
kunne styre vurderingen av når det kan sies å foreligge svikt ved Selskapets ytelser.  
Endelig har jeg belyst at Leverandøren, på visse vilkår, kan risikere å overta hele eller deler 
av risikoen til Selskapet. Dette er ved manglende overholdelse av endringsordresystemet 
eller ved unnlatt undersøkelse- og varslingsplikt. Hvorvidt Leverandøren overtar risikoen 
avgjøres derfor ikke av et konkret skjæringstidspunkt. Vurderingen avhenger av de 
konkrete forhold, og det er en sammensatt vurdering på grunn av det integrerte samarbeidet 
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